

工事名 新たな小中一貫教育校校舎等改築工事

月 間 工 程 表 【12月】

更新目：

令和7年11月28日

工期 自 2023.10.16 至 2026.11.30

立花·太平·增島建設共同企業体

【凡例】 トレーラー・10tダンプ・ミキサー車・その他トラックの通行量（延べ台数）

お知らせ

：振替日（一部の作業を行う日）

 : 休工

祝日作業日（一部の作業を行う日）

□ : 国民の祝日

- 土曜日・日曜日については原則休工とし、4週8休で工事を行う計画といたします。
なお悪天候等により休工となった場合は、一部の作業を土曜日に振替えて行う場合があります。
また、祝日については工事の進捗状況によっては一部の作業を行う場合があります。
振替え等で作業を行う場合には、事前にHP（下記工程表URLから）にてご案内します。
 - 9/8・11・19を雨天により休工としたため、12/6・13・20
への振替えを行います。
 - パークマンション前の道路については、10月も引き続き工事車両の通行が増加します。
 - 大型車両の通行については、9:00～17:00の間に断続的に往来があります。
 - 1月の月間工程表は12月最終週に掲載予定です。
 - 現場作業員については、交代制にてシフトを組み、労働時間上限の枠内で作業を行うようにしま



工程表のダウンロー

その他の説明今資料等は

【お問合せ先】

〈工事に関すること〉

建築 立花・太平・増島建設共同企業体 皆川 03-6909-3401 (現場事務所)

電気 菊池・パイロットエンジニアリング共同企業体

機械 山幸・田中建設共同企業体

〈改築事業に関すること〉

練馬区施設整備第二課 濱渦、佐々木、山崎 03-5984-2457 (直通)

(工程表 : <https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyouiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.files/gekkankoutei.pdf>)

(その他 : <https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.html>)