

月 間 工 程 表 【9月】

更新日:

令和8年8月31日

工事名 新たな小中一貫教育校校舎等改築工事

工期 自 2023.10.16 至 2026.11.30

立花・太平・増島建設共同企業体

工種		8月															9月																						
		24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
北敷地（旧旭丘中学校敷地）																																							
外構工事																																							
音や振動																																							
南敷地（旧旭丘小学校敷地）																																							
外構工事																																							
附属棟建設工事																																							
音や振動		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○						○	○			○	○	○
粉じんを伴う作業		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○						○	○			○	○	○
【凡例】 音または振動が生じる作業の量 ○：局所的または少ない △：中程度 ◇：多い																																							
大型車両 通行予測	トレーラー	・	・	・	・	・			・	・	・	・	・			・	・	・	・	・			・	・	・	・	・					・	・			・	・	・	
	10 t ダンプ	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○					○	○			○	○	○	
	その他トラック	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○					○	○			○	○	○	
【凡例】 トレーラー・10 t ダンプ・ミキサー車・その他トラックの通行量（延べ台数） ・：0台/日 ○：1～30台/日 △：31～70台 ◇：71～120台																																							

お知らせ

：振替日（一部の作業を行う日）：休工：祝日作業日（一部の作業を行う日）：国民の祝日

○ 土曜日・日曜日については原則休工とし、4週8休で工事を行う計画としています。
なお悪天候等により休工となった場合は、一部の作業を土曜日に振替えて行う場合があります。
また、祝日については工事の進捗状況によっては一部の作業を行う場合があります。
振替え等で作業を行う場合には、事前にHP（下記工程表URLから）にてご案内します。

○ パークマンション前の道路については、11月まで引き続き工事車両の通行が発生します。

○ 大型車両の通行については、9：00～17：00の間に断続的に往来があります。

○ 10月の月間工程表は9月最終週に掲載予定です。

工程表のダウンロード

その他の説明会資料等は

【お問合せ先】

〈工事に関すること〉

建築 立花・太平・増島建設共同企業体 皆川 03-6909-3401（現場事務所）
機械 山幸・田中建設共同企業体

〈改築事業に関すること〉

練馬区施設整備第二課 南、山崎、小林、佐々木 03-5984-2457（直通）

（工程表： <https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.files/gekkankoutei.pdf>）
（その他： <https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.html>）