

令和８年度 学校関係工事計画

小学校			
区 分	内 容	学 校 名	予定工期
改築等工事	校舎等解体工事	立野小	8年6月～9年3月
	校舎等改築工事	練馬東小	7年12月～11年3月
		向山小	7年12月～10年12月
		豊溪小	8年3月～12年2月
		立野小	8年12月～12年3月
	校舎等増築工事	石神井小	8年6月～10年3月
校舎等改修工事	長寿命化改修工事	開進第一小、開進第二小	8年6月～10年3月
	校舎屋上防水外壁等改修工事	大泉学園緑小（Ⅰ期） 南田中小（屋内運動場） 南が丘小（Ⅰ期）	8年3月～9年2月
一般改修工事	トイレ改修工事	練馬第三小（Ⅰ期）、春日小、石神井西小 富士見台小	8年5月～9年2月
	プールろ過機改修工事	豊玉南小、石神井小	8年5月～9年3月
	屋内運動場天井照明改修工事	開進第四小、大泉第三小、大泉第六小 大泉学園小	8年5月～10月
	普通教室等空調設備更新工事	上石神井小	8年5月～10月
設計等委託	校舎等改築・改修工事監理	練馬東小、向山小、豊溪小、立野小 石神井小（増築） 開進第一小（長寿）、開進第二小（長寿）	工事予定工期と同じ
	校舎等改築基本設計	練馬小、大泉第二小	8年1月～9年3月
		中村小、豊玉第二小	8年12月～10年3月
	校舎等改築実施設計	立野小	7年5月～8年10月
		中村西小	8年4月～9年7月
	校舎等増築設計	石神井小	6年12月～8年8月
	長寿命化改修基本設計	大泉第三小	7年12月～9年1月
		大泉小	8年12月～10年1月
	屋内運動場天井照明改修設計	田柄第二小、泉新小	7年12月～8年7月
	給水設備改修設計	大泉第六小	7年12月～8年12月
	トイレ改修設計	開進第三小、光が丘第八小、石神井台小 南田中小	8年5月～9年3月
	非常放送設備改修設計	光和小	7年12月～8年10月
	火災報知設備改修設計	光和小	7年12月～8年10月
	プール改修設計	北町西小	8年5月～9年3月
リース契約	普通教室等 空調設備更新工事	小竹小、豊玉小、豊玉第二小、豊玉東小 中村小、開進第三小、開進第四小、仲町小 南町小、北町小、北町西小、練馬第二小 田柄小、田柄第二小、旭町小、高松小 光が丘第八小、石神井台小、北原小 関町小、大泉小、大泉第一小、大泉第四小 大泉第六小、大泉南小、大泉学園小 泉新小、南田中小、八坂小	8年4月～9年2月

中学校

区 分	内 容	学 校 名	予定工期
改築等工事	校舎等解体工事	上石神井小・中（中プール棟のみ）	8年8月～12月
	校舎等改築工事	旭丘小・中	5年10月～8年12月
		田柄中	6年12月～9年8月
校舎等改修工事	長寿命化改修工事	石神井南中	7年6月～9年3月
	校舎屋上防水外壁等改修工事	開進第二中（Ⅱ期）、関中（Ⅰ期）	8年3月～9年2月
一般改修工事	トイレ改修工事	谷原中、三原台中	8年5月～9年2月
	プールろ過機改修工事	練馬東中	8年9月～9年3月
	非常放送設備改修工事	石神井東中	8年5月～10月
	屋内運動場天井照明改修工事	中村中、豊溪中	8年5月～10月
	校庭散水設備改修工事	大泉第二中	8年5月～10月
	普通教室化等改修工事	谷原中	8年5月～9年2月
設計等委託	校舎等改築・改修工事監理	旭丘小・中、田柄中、石神井南中	工事予定工期と同じ
	校舎等改築実施設計	上石神井小・中	7年5月～9年3月
		大泉学園中	8年4月～10年11月
	長寿命化改修基本設計	石神井西中	7年12月～9年1月
	長寿命化改修実施設計	豊玉中	8年4月～9年3月
	校舎屋上防水外壁改修設計	大泉第二中	8年3月～12月
	水飲栓直結化設計	開進第四中（家庭科調理室）	7年12月～8年12月
	屋内運動場天井照明改修設計	練馬中	7年12月～8年7月
	トイレ改修設計	光が丘第二中、南が丘中	8年5月～9年3月
	非常放送設備改修設計	谷原中、三原台中	7年12月～8年10月
	火災報知設備改修設計	谷原中	7年12月～8年10月
	普通教室化改修設計	貫井中	8年5月～9年3月
リース契約	普通教室等 空調設備更新工事	中村中（武道場含） 開進第一中（武道場含） 開進第二中、開進第三中 北町中（武道場含）、練馬中（武道場含） 貫井中（武道場含）、豊溪中 光が丘第二中（武道場含） 石神井中（武道場含） 石神井東中（武道場含） 南が丘中（武道場含） 大泉中（武道場含） 大泉第二中（武道場含） 八坂中（武道場含）	8年4月～9年2月