

令和7年度 学校関係工事計画

小学校

区 分	内 容	学 校 名	予定工期
改築工事	校舎等解体工事	練馬東小	6月～8年3月
		向山小	6月～8年3月
		豊溪小	6月～8年3月
	校舎等改築工事	練馬東小	12月～11年3月 (7～10年度)
		向山小	12月～10年12月 (7～10年度)
		豊溪小	12月～11年9月 (7～11年度)
校舎等 改修工事	校舎屋上防水外壁等改修工事	南町小、田柄小（Ⅱ期）、 田柄第二小（Ⅰ期）、大泉小（Ⅱ期）	4月～8年1月 (6～7年度)
給水設備等 改修工事	給水管等改修工事	豊玉小（消火管）、練馬第三小 高松小、富士見台小	4月～11月 (6～7年度)
	水飲栓直結給水化工事	石神井西小	4月～10月 (6～7年度)
一般改修工事	トイレ改修工事	北町西小、関町小、泉新小、橋戸小 八坂小	5月～12月 (6～7年度)
	プール改修工事	仲町小、北原小、八坂小	5月～8年3月
	プールろ過機改修工事	南田中小、南が丘小	9月～8年3月
	火災報知設備改修工事	向山小、立野小	5月～11月
	屋内運動場天井照明改修工事	向山小、立野小	5月～11月
	屋内運動場空調機設置工事	旭丘小、練馬東小、向山小、立野小	4月～11月 (6～7年度)
	校舎空調設備改修工事	光和小（Ⅱ期）、南田中小（給食室）	4月～10月
設計等委託	校舎等改築工事監理	練馬東小、向山小、豊溪小	改築工事予定工期と同じ
	校舎等改築基本設計	中村西小	4月～8年1月 (6～7年度)
		練馬小、大泉第二小	12月～9年3月 (7～8年度)
	校舎等改築実施設計	立野小	5月～8年10月 (7～8年度)
	校舎等増築設計	石神井小	4月～8年8月 (6～8年度)
	長寿命化改修基本設計	大泉第三小	8年1月～9年1月 (7～8年度)
	長寿命化改修実施設計	開進第一小、開進第二小	5月～8年3月
	校舎屋上防水外壁等改修設計	豊玉小、高松小、大泉学園緑小 南田中小（屋内運動場）、南が丘小	4月～12月 (6～7年度)
	屋内運動場天井照明改修設計	開進第四小、大泉第三小、大泉第六小 大泉学園小	4月～10月 (6～7年度)
	トイレ改修設計	練馬第三小、春日小、石神井西小 富士見台小	5月～8年2月
	プール改修設計	早宮小、光が丘春の風小、泉新小	5月～8年2月

中学校

区 分	内 容	学 校 名	予定工期
改築工事	校舎等改築工事	旭丘小・中	4月～8年12月 (5～8年度)
		田柄中	4月～9年8月 (6～9年度)
校舎等 改修工事	長寿命化改修工事	石神井南中	7月～9年3月 (7～8年度)
	特別支援学級棟改修工事	石神井中	5月～8年1月
	校舎屋上防水外壁等改修工事	開進第二中（Ⅰ期） 開進第四中（屋内運動場） 練馬中（Ⅱ期）	4月～8年2月 (6～7年度)
一般改修工事	トイレ改修工事	豊玉中、光が丘第一中	6月～11月
	プール改修工事	開進第四中	10月～8年2月
	プールろ過機改修工事	練馬中	4月～6月 (6～7年度)
		八坂中	9月～8年3月
	屋内運動場空調機設置工事	旭丘中（武道場含む）	4月～11月
		田柄中（武道場含む）	6月～10月
	校舎空調設備改修工事	石神井中	5月～8年1月
	スロープ設置工事	大泉北中	5月～12月
設計等委託	校舎等改築・改修工事監理	旭丘小・中、田柄中、石神井南中	改築・改修工事 予定工期と同じ
	校舎等改築基本設計	大泉学園中	4月～8年1月 (6～7年度)
	校舎等改築実施設計	上石神井小・中	4月～9年3月 (7～8年度)
	長寿命化改修基本設計	豊玉中	4月～8年1月 (6～7年度)
		石神井西中	8年1月～9年1月 (7～8年度)
	校舎屋上防水外壁改修設計	中村中、関中、八坂中	4月～12月 (6～7年度)
	屋内運動場天井照明改修設計	中村中、豊溪中	4月～10月 (6～7年度)
	トイレ改修設計	谷原中、三原台中	5月～8年2月
	プール改修設計	中村中	4月～12月 (6～7年度)
	非常放送設備改修工事	石神井東中	4月～10月 (6～7年度)
	校庭散水設備改修設計	大泉第二中	4月～12月 (6～7年度)
	校舎空調設備改修設計	開進第三中（給食室）	4月～12月 (6～7年度)