

令和6年度 学校関係工事計画

小学校

区分	内容	学校名	予定工期
改築工事	校舎等改築工事	上石神井北小	4月～8月 (4～6年度)
校舎等改修工事	校舎屋上防水外壁等改修工事	田柄小(期)、旭町小(期) 春日小(期)、光が丘第八小 大泉小(期)、大泉第三小(期)	5月～7年3月
	受変電設備改修工事	豊玉東小、関町小、大泉第一小 富士見台小	4月～7年1月 (5～6年度)
給水設備等改修工事	給水管等改修工事	豊玉第二小、泉新小	4月～11月 (5～6年度)
一般改修工事	トイレ改修工事	豊玉小、大泉第一小、大泉西小 大泉南小、大泉学園小、八坂小	4月～7年1月 (5～6年度)
	プール改修工事	中村小、仲町小、春日小	5月～7年3月
	プールろ過機改修工事	光が丘春の風小、光が丘夏の雲小	10月～7年3月
	火災報知設備改修工事	田柄小	4月～9月
	屋内運動場天井照明改修工事	大泉第四小	5月～10月
	屋内運動場空調機設置工事	小竹小、豊玉東小、南町小 光が丘春の風小、光が丘夏の雲小 石神井台小、北原小、関町小 大泉第一小、大泉北小、大泉学園緑小 南田中小、南が丘小、富士見台小	4月～7年1月 (5～6年度)
	校庭散水設備改修工事	北町西小、田柄第二小	5月～10月
	校舎空調設備改修工事	光和小(期)	5月～10月
	普通教室化改修工事	高松小、谷原小	6月～7年1月
	設計等委託	校舎等改築工事監理	上石神井北小
校舎等改築基本設計		立野小	5月～7年3月
校舎等改築実施設計		向山小	4月～7年3月 (5～6年度)
		練馬東小、豊溪小	5月～7年9月 (6～7年度)
長寿命化改修基本設計		開進第一小、開進第二小	5月～7年3月
校舎屋上防水外壁等改修設計		南町小、田柄第二小	4月～12月 (5～6年度)
屋内運動場天井照明改修設計		開進第四小、立野小、大泉学園小 大泉第六小	5月～12月
屋内運動場空調機設置設計		立野小	4月～12月 (5～6年度)
暖房設備(熱供給配管)改修設計		光が丘春の風小	4月～12月 (5～6年度)
給水設備改修設計		練馬第三小、高松小、富士見台小	4月～12月 (5～6年度)
消火管等改修設計		豊玉小	4月～12月 (5～6年度)
水飲栓直結給水化設計		石神井西小	4月～12月 (5～6年度)
トイレ改修設計		北町西小、関町小、泉新小、橋戸小	5月～7年2月
プール改修設計		豊玉小、北原小、八坂小	5月～7年2月
校舎空調設備改修設計		石神井東小	5月～7年2月

中学校

区分	内容	学校名	予定工期
改築工事	校舎等改築工事	旭丘小・中	4月～8年11月 (5～8年度)
	校舎等解体工事	田柄中	7月～7年3月
校舎等改修工事	校舎屋上防水外壁等改修工事	豊玉中(期)、練馬中(期) 石神井西中(期)	5月～7年2月
	受変電設備改修工事	三原台中	4月～11月 (5～6年度)
給水設備等改修工事	給水管等改修工事	八坂中(期)	4月～10月 (5～6年度)
	水飲栓直結給水化工事	豊溪中	4月～10月 (5～6年度)
一般改修工事	トイレ改修工事	石神井中	5月～7年2月
	プール改修工事	大泉第二中	9月～7年3月
	非常放送設備改修工事	光が丘第二中	5月～10月
	屋内運動場空調機設置工事	旭丘中、豊玉第二中、三原台中 大泉学園中(リース)	4月～11月 (5～6年度)
	万年堀改修工事	北町中	6月～10月
設計等委託	校舎等改築工事監理	旭丘小・中、田柄中	改築工事予定工期と同じ
	校舎等改築基本設計	上石神井小・中	5月～7年3月
	校舎等改築実施設計	田柄中	4月～7月 (5～6年度)
	長寿命化改修実施設計	石神井南中	5月～7年3月
	校舎屋上防水外壁改修設計	開進第二中、開進第四中(屋内運動場)	4月～12月 (5～6年度)
	屋内運動場天井照明改修設計	中村中	5月～12月
	トイレ改修設計	豊玉中、光が丘第一中	5月～7年2月
	プール改修設計	開進第四中	4月～12月 (5～6年度)
	校庭散水設備改修設計	大泉第二中	5月～11月
	スロープ設置設計	大泉北中	5月～7年2月
	特別支援学級棟改修設計	石神井中	5月～7年2月
	校舎空調設備改修設計	石神井中	5月～7年2月