

## 今後のスケジュール（平成 22 年度）

※以下は予定であり、検討や関係者調整の状況によって変更になります。

### ◆南大泉地域【新規コミュニティバス】

第 5 回

- ・ルート案、バス停位置の協議

第 6 回

- ・ルート設定の協議、バス停位置の協議、運行計画の協議

第 7 回

- ・ルート、バス停位置、運行計画の協議、決定

### 第 3 回 練馬区地域公共交通会議（平成 22 年夏頃予定） ・南大泉地域の試行運行について



計画の決定後 運行に向けた運輸局申請、試行運行の実施

### ◆関町ルート（武蔵関駅周辺地域）【みどりバス路線再編】

第 2 回

- ・見直しの考え方、ルート案の検討

第 3 回

- ・ルート等の見直し案の検討①

第 4 回

- ・ルート等の見直し案の検討②

第 5 回

- ・ルート、バス停位置、運行計画の決定

### 第 4 回 練馬区地域公共交通会議（平成 22 年秋頃予定） ・関町ルート（武蔵関駅周辺地域）の再編運行について



計画の決定後 運行に向けた運輸局申請、試行運行の実施

### ◆氷川台ルート 【みどりバス路線再編】

① 検討会の立ち上げ

② アンケート調査実施

### 第 5 回 練馬区地域公共交通会議（平成 22 年度末頃予定） ・平成 22 年度の取り組み状況報告