

## 計画7

## 病床の確保と在宅療養ネットワークの構築

### < 5年後の目標 >

- 1 一般・療養病床の190床程度増床（人口10万人あたり307床に）
- 2 順天堂練馬病院の増床と医療機能の拡充
- 3 練馬光が丘病院の改築による医療機能と療養環境の充実
- 4 大泉学園町に新病院を整備し、在宅療養ネットワークを構築

### 3か年の取組

#### 1 順天堂練馬病院の増床と医療機能の拡充

順天堂練馬病院の90床増床および医療機能の拡充に向けて区立石神井東中学校の屋内運動場等を移設する工事を進めます。

| 29年度目標                                   | 26年度末の現況   | 3か年計画              |        |          | 合計             |
|--|------------|--------------------|--------|----------|----------------|
|  |            | 27年度               | 28年度   | 29年度     |                |
| 病院増築に向けた土地の所有権移転                         | 病院増築に向けた調整 | 調整                 | 調整     | 土地の所有権移転 | 調整<br>土地の所有権移転 |
| 石神井東中学校<br>屋内運動場等<br>工事（完了） <sup>1</sup> | 実施設計（一部）   | 実施設計（完了）<br>工事（一部） | 工事（一部） | 工事（完了）   | 実施設計<br>工事     |
| 事業費（百万円）                                 |            | 0                  | 0      | 33       | 33             |

1 … 「計画4 3 小中学校校舎等の改築の推進」の再掲。事業費は計画4で計上。

事業実施課：地域医療担当部 医療環境整備課


## 2 練馬光が丘病院の改築

練馬光が丘病院の改築に向けた調整を進めます。施設の整備手法等は、今後、病院運営主体との協議により決定します。

| 29年度目標   | 26年度末の現況    | 3か年計画                    |                  |                     | 合計                                 |
|----------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
|          |             | 27年度                     | 28年度             | 29年度                |                                    |
| 工事手続き着手  | 基礎調査による現状把握 | 基本構想の策定<br>施設の整備手法の協議・決定 | 基本設計<br>実施設計(一部) | 実施設計(完了)<br>工事手続き着手 | 基本構想の策定<br>基本設計<br>実施設計<br>工事手続き着手 |
| 事業費(百万円) |             | 15                       | ***              | ***                 | ***                                |

事業実施課：地域医療担当部 地域医療課

(平成27年4月1日現在)



### 3 新病院(大泉学園町)の整備と在宅療養ネットワークの構築

#### 新病院(大泉学園町)の整備

大泉学園町7丁目に療養病床100床の病院(介護老人保健施設80床を併設)を整備し、地域における在宅療養患者の支援を行います。

| 29年度目標   | 26年度末の現況        | 3か年計画    |      |      | 合計       |
|----------|-----------------|----------|------|------|----------|
|          |                 | 27年度     | 28年度 | 29年度 |          |
| 開院       | 【区】<br>工事に向けた調整 | 工事に向けた調整 | 整備補助 | 整備補助 | 整備補助     |
|          | 【運営主体】<br>設計    | 工事       | 工事   | 開院   | 工事<br>開院 |
| 事業費(百万円) |                 | 1        | 134  | 7    | 142      |

事業実施課：地域医療担当部 医療環境整備課

#### 在宅療養ネットワークの構築 【再掲】<sup>1</sup>

急性期から在宅まで切れ目のない医療・介護を提供するため、病院や診療所、介護施設などの地域資源をいかし、医師会等との連携による在宅療養のネットワークを構築します。

| 29年度目標        | 26年度末の現況        | 3か年計画           |                 |   | 合計            |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------|
|               |                 | 27年度            | 28年度            | 29年度                                      |               |
| 在宅療養ネットワークの構築 | 在宅療養ネットワーク事業の実施 | 在宅療養ネットワーク事業の充実 | 在宅療養ネットワーク事業の充実 | 在宅療養ネットワーク事業の充実<br>新病院(大泉学園町)による在宅療養支援の開始 | 在宅療養ネットワークの構築 |
| 事業費(百万円)      |                 | 0               | 0               | 0   | 0             |

1・・・「計画5 1 在宅療養ネットワークの構築」の再掲。事業費は計画5で計上。

事業実施課：高齢施策担当部 高齢者支援課  
地域医療担当部 地域医療課

#### 4 支援制度の創設による病院整備の促進

新規に病床を整備する医療法人等に対する支援制度を創設し、同一医療圏からの病床移転を含め、病院整備を促進します。

| 29年度目標    | 26年度末の現況 | 3か年計画 |      |      | 合計         |
|-----------|----------|-------|------|------|------------|
|           |          | 27年度  | 28年度 | 29年度 |            |
| 支援制度による誘致 | 支援制度設計   | 制度創設  | 誘致   | 誘致   | 制度創設<br>誘致 |
| 事業費(百万円)  |          | 0     | ***  | ***  | ***        |

事業実施課：地域医療担当部 医療環境整備課

#### 5 新たな急性期病院整備の検討等

新たな急性期病院の整備について、国や都の動向を踏まえて引き続き検討します。さらなる病床増等について、国や都に働きかけを行います。

| 29年度目標   | 26年度末の現況   | 3か年計画    |          |          | 合計          |
|----------|------------|----------|----------|----------|-------------|
|          |            | 27年度     | 28年度     | 29年度     |             |
| 関係機関との協議 | 関係機関への働きかけ | 関係機関との調整 | 関係機関との調整 | 関係機関との協議 | 関係機関との調整・協議 |
| 事業費(百万円) |            | 0        | 0        | 0        | 0           |

事業実施課：地域医療担当部 医療環境整備課