

計画7

病床の確保と在宅療養ネットワークの構築

< 5年後の目標 >

- 1 一般・療養病床の190床程度増床（人口10万人あたり307床に）
- 2 順天堂練馬病院の増床と医療機能の拡充
- 3 練馬光が丘病院の改築による医療機能と療養環境の充実
- 4 区西部地域に新病院を整備し、在宅療養ネットワークを構築

3か年の取組

1 順天堂練馬病院の増床と医療機能の拡充

順天堂練馬病院の90床増床および医療機能の拡充に向けて区立石神井東中学校の屋内運動場等を移設する工事を進めます。

29年度目標	26年度未見込	3か年計画			合計
		27年度	28年度	29年度	
病院増築に向けた土地の所有権移転	病院増築に向けた調整	調整	調整	土地の所有権移転	調整 土地の所有権移転
石神井東中学校 屋内運動場等 工事（完了） ¹	実施設計（一部）	実施設計（完了） 工事（一部）	工事（一部）	工事（完了）	実施設計 工事
事業費（百万円）		0	0	0	0

1 … 「計画4 3 小中学校校舎等の改築の推進」の再掲。事業費は計画4で計上。

事業実施課：地域医療担当部 地域医療企画調整課

2 練馬光が丘病院の改築

練馬光が丘病院の改築に向けた調整を進めます。施設の整備手法等は、今後、病院運営主体との協議により決定します。

29年度目標	26年度末見込	3か年計画			合計
		27年度	28年度	29年度	
工事手続き着手	基礎調査による現状把握	基本構想の策定 施設の整備手法 の協議・決定	基本設計 実施設計(一部)	実施設計(完了) 工事手続き着手	基本構想の策定 基本設計 実施設計 工事手続き着手
事業費(百万円)		15	***	***	***

事業実施課：地域医療担当部 地域医療課



3 区西部地域新病院の整備と在宅療養ネットワークの構築

区西部地域新病院の整備

区西部地域に療養病床100床程度の病院（介護老人保健施設80床程度を併設）を整備し、地域における在宅療養患者の支援を行います。

29年度目標	26年度末見込	3か年計画			合計
		27年度	28年度	29年度	
開院	[区] 工事に向けた調整	工事に向けた調整	整備補助	整備補助	整備補助
	[運営主体] 設計	工事	工事	開院	工事 開院
事業費(百万円)		1	134	7	142

事業実施課：地域医療担当部 地域医療企画調整課

在宅療養ネットワークの構築 【再掲】¹

急性期から在宅まで切れ目のない医療・介護を提供するため、病院や診療所、介護施設などの地域資源をいかし、医師会等との連携による在宅療養のネットワークを構築します。

29年度目標	26年度末見込	3か年計画			合計
		27年度	28年度	29年度	
在宅療養ネットワークの構築	在宅療養ネットワーク事業の実施	在宅療養ネットワーク事業の充実	在宅療養ネットワーク事業の充実	在宅療養ネットワーク事業の充実 区西部地域新病院による在宅療養支援の開始	在宅療養ネットワークの構築
事業費(百万円)		0	0	0	0

1…「計画5 1 在宅療養ネットワークの構築」の再掲。事業費は計画5で計上。

事業実施課：福祉部 高齢社会対策課
地域医療担当部 地域医療課

4 支援制度の創設による病院整備の促進

新規に病床を整備する医療法人等に対する支援制度を創設し、同一医療圏からの病床移転を含め、病院整備を促進します。

29年度目標	26年度末見込	3か年計画			合計
		27年度	28年度	29年度	
支援制度による誘致	支援制度設計	制度創設	誘致	誘致	制度創設 誘致
事業費(百万円)		0	***	***	***

事業実施課：地域医療担当部 地域医療企画調整課

5 新たな急性期病院整備の検討等

新たな急性期病院の整備について、国や都の動向を踏まえて引き続き検討します。さらなる病床増等について、国や都に働きかけを行います。

29年度目標	26年度末見込	3か年計画			合計
		27年度	28年度	29年度	
関係機関との協議	関係機関への働きかけ	関係機関との調整	関係機関との調整	関係機関との協議	関係機関との調整・協議
事業費(百万円)		0	0	0	0

事業実施課：地域医療担当部 地域医療企画調整課