支援方針策定スケジュール

資料3

	28/9月	10月	11月	12月	29/1月	2月	3月	4月
支援方針の策定	素案策定						支援方針決定	
特別支援教育推進委員会	委員会開催				委員会開催			
障害者団体への意見聴取		意見聴取						
庁内検討会（課長級）				検討会				
区長報告							区長報告	
議会報告			議会報告				議会報告	
区民への公表								公表