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第１章　都市インフラ実施計画

　都市インフラは、既に策定している個別の整備計画や修繕計画に基づき、施設の整
備や修繕、改修等を進めます。具体的な取り組みについては、「みどりの風吹くまち
ビジョン　アクションプラン」との整合を図りながら進めていきます。
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１　道路
【都市計画道路の整備】

　

事業実施課：土木部　計画課、特定道路課

　都市計画道路は、東京都、特別区および26市２町で連携・協働して検討を進め、平
成28年３月に策定した「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」
に基づき整備を進めます。
　第四次事業化計画では、今後10年間で優先的に事業に着手する路線である優先整備
路線を選定しており、練馬区内は都内最長となる18.5ｋｍが選定されています。
　整備については、東京都および練馬区がそれぞれの役割に応じて行い、練馬区は約
5.6ｋｍの区間の整備を着実に進め、優先整備路線完成後の整備率を都心と同程度の８
割に向上させます。

34年度目標
29年度末

（見込み）

５か年計画

30年度 31年度 32～34年度

補助135号線および補助232
号線（大泉学園駅南側地区）
取組方針を踏まえた検討

有識者委員会による検討

合意形成活動
生活再建支援事業

検討

合意形成活動
生活再建支援事業

検討・提言
取組方針策定
合意形成活動

生活再建支援事業

取組方針を踏まえた検討
合意形成活動

生活再建支援事業

都市計画道路事業認可
５路線

１路線 １路線 １路線

　　　２路線
（その他まちづく
りの進捗にあわせ
て随時認可取得）

設計
整備

整備

補助135号線（補助156
号線交差部）
事業認可
用地買収（一部）

測量
測量
設計

　事業方式
　の決定

事業認可
用地買収

補助135号線（補助230
号線交差部）
用地買収（一部）
整備（一部）

測量
設計

測量
設計

事業認可
用地買収

用地買収
整備

用地買収
整備

補助232号線Ⅰ－2期
事業認可
用地買収（一部）

関係機関調整 調整 調整

外環の２（上石神井駅駅
前広場）
用地買収（一部）
整備（一部）

測量
設計

事業認可
用地買収

設計
用地買収

事業認可
用地買収

区画街路１号線
整備（一部）

都市計画変更
事業認可
用地買収

設計
整備
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２　橋梁
【橋梁の長寿命化】

　

事業実施課：土木部　計画課

　練馬区が管理している橋梁の数は126橋です。平成25年７月に策定した「練馬区橋
梁長寿命化修繕計画」に基づき修繕調査を進め、必要に応じて修繕工事を実施して長
寿命化を図ります。
　また、橋梁の耐震性については、２径間以上の橋梁を対象に、長寿命化の修繕調査
とあわせて調査します。調査結果に基づき、必要な耐震補強を実施していきます。

34年度目標
29年度末

（見込み）

５か年計画

30年度 31年度 32～34年度

橋梁修繕調査
29橋実施

12橋 ４橋 ４橋 ９橋
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３　公園
【公園の整備】

　

大泉学園町希望が丘公園
整備（完了）

事業認可
用地買収

設計
設計 整備 整備

稲荷山公園
整備（一部）

― 調査
事業認可

設計

用地買収
設計
整備

こどもの森緑地
整備（完了）

― ―
事業認可
用地買収

設計
整備

拡張　３か所

(仮称)上石神井三丁目
公園
整備（完了）

事業認可
設計

用地買収
設計

整備 ―

(仮称)下石神井五丁目
公園
整備（完了）

事業認可
用地買収

設計
整備 ― ―

(仮称)高松農の風景公園
整備（完了）

事業認可
用地買収

設計
設計 整備

新設　４か所

(仮称)練馬総合運動場
公園
整備（完了）

事業認可
設計
整備

整備 ― ―

 　平成23年12月に都区市町合同で策定した「都市計画公園・緑地の整備方針」等に
基づき、「みどりの風吹くまちビジョン　アクションプラン」に位置付けた公園の整
備を進めます。

34年度目標
29年度末

（見込み）

５か年計画

30年度 31年度 32～34年度
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事業実施課：都市農業担当部　都市農業課
　　　　　　環境部　みどり推進課
　　　　　　土木部　道路公園課

【公園遊具の長寿命化】

　

事業実施課：土木部　維持保全担当課

34年度目標
29年度末

（見込み）

５か年計画

30年度 31年度 32～34年度

　公園遊具は、平成25年７月に策定した「練馬区公園施設長寿命化計画」に基づき更
新を進め、長寿命化を図ります。

34年度目標
29年度末

（見込み）

５か年計画

30年度 31年度 32～34年度

21基
（計188基）

計画に基づく更新
練馬区公園施設長寿命
化計画に基づく更新

142基
25基

（計167基）

２か所 ２か所

豊玉中いっちょうめ公園
整備（完了）

― 設計 整備 ―

次期整備予定の公園

都市計画決定
８か所

２か所 ２か所

四季の香公園（西欧庭
園区域）四季の香ロー
ズガーデン拡充
整備（完了）

―
事業認可

設計
設計 整備

田柄川緑道（放射35号
線交差部）
整備（完了）

― ― 設計
設計
整備

改修　３か所

48



４　駐車場
【自転車駐車場の整備】

　

事業実施課：土木部　交通安全課

　練馬区内の公営自転車駐車場の数は84か所（平成29年５月現在）です。練馬区自転
車利用総合計画に基づき、区内各駅へ目標台数の自転車駐車場を整備していきます。
　また、公益財団法人自転車駐車場整備センターが整備し、管理、運営している高架
下８施設については、平成29年度末に引継ぎを受け、平成30年度から区立自転車駐車
場として開設します。

34年度目標
29年度末

（見込み）

５か年計画

30年度 31年度 32～34年度

(仮称)平和台駅地上自
転車駐車場整備
事業着手

― 設計 ―
関係機関調整

設計
整備

(仮称)平和台駅地下自
転車駐車場
開設

整備 整備 整備 開設

―

(仮称)氷川台駅地下自
転車駐車場整備
事業着手

― 事業手法検討 関係機関調整
事業手法検討
関係機関調整

設計

(仮称)氷川台駅第九自
転車駐車場
開設

設計 整備 開設

光が丘自転車駐車場
改修整備

― 設計 改修整備 ―
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【自転車ラックの改修】

　

事業実施課：土木部　交通安全課

【自動車駐車場の改修】

30年度 31年度 32～34年度

　自転車ラック等は、短時間無料設定による買い物客への対応など、利用者のニーズ
に対応できる時間課金が可能となるように改修します。

34年度目標
29年度末

（見込み）

５か年計画

　自動車駐車場は、日常点検により必要な修繕を行うとともに、受変電設備や管理シ
ステム、エレベーターなどは、適切な時期に更新することで長寿命化を図ります。

自転車ラック等改修施設
全42か所改修完了

26か所改修 ７か所 ６か所 ３か所
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