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１．工事箇所概要図

大泉ジャンクション工事箇所 凡 例

：大泉JCT立坑工事 ：NEXCO東日本発注

：本線トンネル（南行）工事：NEXCO東日本発注

Ｎ

：本線トンネル（南行）工事：NEXCO東日本発注

：本線トンネル（北行）工事：NEXCO中日本発注

本線トンネル（北行）工事
（NEXCO中日本）

本線トンネル（南行）工事
（NEXCO東日本）



２．大泉ＪＣＴ立坑部の施工手順

立 坑 工 事
本線トンネルを掘削するシールド機が
発進する立坑を施工します。

現在工事中です。
発進する立坑を施工します。

シールドマシン
組立工

工場で製作したシールド機を現地で
組立を行います。

今回ご説明する
工事内容です。事内容 す。

本線トンネル
掘 進 工

シールド機を使用して本線トンネルを
掘進します。

シールド機が発進す
る前までに工事説明
を開催する予定です

工事用仮設備工
掘削した土砂を一時的に貯める
土砂ホッパー等の工事用仮設備を
設置します

を開催する予定です。

設置します。



３．組み立るシールドマシン

直径
１６．１ｍ

カッターフェイス土を掘削し カッタ フェイス
ながら前進



４．施工手順説明

①門形クレーン基礎工 ②門形クレーン組立工 ③シールドマシン組立工

④シールド仮設備工

関越道



５．施工手順説明

関越道

現在の状況

練馬方面

関越自動車道

Ｆランプ
（目白通り→外環三郷方面）

新潟方面

Ｈランプ
（外環道→目白通り）

（目白通り→外環三郷方面）

仮設構台

Ｄランプ
（外環道→関越道新潟方面）

新潟方面
南行トンネル 北行トンネル

区道５８号線

大泉立坑



６．施工手順説明

関越道

①門形クレーン基礎工

南行工事：門形クレーン基礎 北行工事：門形クレーン基礎



７．施工手順説明

関越道

②門形クレーン組立工

200tクレーン

50tクレーン
200tクレーン 50tクレ ン

30tクレーン50tクレーン

南行工事：門形クレーン組立 北行工事：門形クレーン組立



８．施工手順説明

関越道

③シールドマシン組立工

200tクレーン

50tクレーン
200tクレーン

トラッククレーン

50tクレ ン

30tクレーン
50tクレーン

南行工事：シールドマシン組立 北行工事：シールドマシン組立



９．施工手順説明



１０．施工手順説明



１１．施工手順説明



１２．外観予想図（区道58号線より）

関越道

門形クレーン

防音ハウス

区道58号線 区道58号線

シ ルドマシン組立時 本掘進時シールドマシン組立時 本掘進時

※防音ハウスは現在設計中であり、外観等が変更になる
場合があります。



１３．外観予想図（東側の区道より）

関越道

門形クレーン 防音ハウス

区道

シールドマシン組立時 本掘進時

区道

シ ルドマシン組立時 本掘進時

※防音ハウスは現在設計中であり、外観等が変更になる
場合があります。



１４．施工手順説明

④シールド仮設備工［区道横断橋］の設置

関越自動車道

区道横断橋

区道横断橋
関越自動車道

区道58号線区道58号線



１５．施工手順説明

平面図

交通誘導員

大泉町四丁目

交通誘導員
交通誘導員

区道58号線交通誘導員歩道の迂回 区道58号線

シールド発進立坑

横
断

図

作業帯

交通誘導員歩道の迂回

歩道の迂回交通誘導員

横断図

作業帯Fランプ 車道 歩道 作業帯Fランプ 車道 歩道

ラフタークレーン

バックホウ

下部工の設置

作業帯ラ 車道 歩 業帯ラ 車 歩



１６．施工手順説明

区道横断橋

平面図

大泉町四丁目

区道58号線
交通誘導員

通行止め
通行止め

区道58号線

シールド発進立坑

横
断

図

交通誘導員

交通誘導員

360ｔ吊クレーン

横断図

車道および歩道通行止め

上部工（桁）の架設

Fランプ

高所作業車



１７．施工手順説明

平面図

交通誘導員

大泉町四丁目

交通誘導員
交通誘導員

区道58号線交通誘導員歩道の迂回 区道58号線

シールド発進立坑

横
断

図

作業帯

交通誘導員歩道の迂回

歩道の迂回
交通誘導員

横断図ラフタークレーン昇降階段の設置

作業帯
Fランプ

車道 歩道



１８．安全対策［シールド仮設備工］

区道横断橋下部工等の設置工事を片側交互通行で行う際には、
歩行者や一般車両を優先に誘導いたします。



１９．安全対策［シールド仮設備工］

区道横断橋上部工の架設工事を夜間通行止めで行う際には、
通行止め区間の前後には交通誘導員を配置し、
歩行者や一般車両を優先に誘導いたします歩行者や一般車両を優先に誘導いたします。

大泉橋戸公園



２０．安全対策［シールド設備準備工］

Ａ、Ｂ出入口：外環道Ｆランプ（目白通り⇒外環道外回り）から進入し、
外環道外回りに流出します。

Ｃ出入口：区道58号線から出入りします。工事用車両出入口には交通誘導員をＣ出入口 区道58号線から出入りします。工事用車両出入口には交通誘導員を
配置し、歩行者や一般車両を優先に誘導いたします。

Ｃ

Ｂ

Ｃ

Ａ
Ｂ



２１．安全対策［シールドマシン組立工］

Ｄ出入口：外環道内回りから進入し、外環道外回りに流出します。
Ｅ出入口：外環道内回りから進入し、関越道所沢方面に流出します。

Ｅ

Ｄ



２２．安全対策

●工事用車両には車両管理番号、工事名等を記入した

識別表を掲示し 運転手の安全運転を徹底します

工事用車両に対する安全対策（その他）

識別表を掲示し、運転手の安全運転を徹底します。

東京外環工事車両
№●●

東京外環工事車両
№●●

東京外環工事車両
№●●

本線ﾄﾝﾈﾙ（南行）大泉南工事
清水・熊谷・東急・竹中土木・鴻池ＪＶ

本線ﾄﾝﾈﾙ（北行）大泉南工事
大成・安藤･間・五洋・飛島・大豊ＪＶ

ＮＥＸＣＯ東日本発注工事
（緑）

ＮＥＸＣＯ中日本発注工事
（橙）

氷川橋改良工事
(株)大林組

【参考】
国土交通省発注工事（青）

●ダンプトラックには、土砂積込後にシート掛けを実施し、

車両走行時の粉じんの飛散を防止します。

（緑） （橙） 国土交通省発注工事（青）

車両走行時の粉じんの飛散を防止します。

●工事用車両は、工事エリア周辺に路上駐車を致しません。

●工事関係者全員に新規入場時の教育を実施し●工事関係者全員に新規入場時の教育を実施し、

安全運転、運転マナーの向上に努めます。



２３．環境対策

騒音・振動対策

●使用する建設機械は低騒音 低振動機械を●使用する建設機械は低騒音・低振動機械を
使用いたします。



２４．環境対策

粉じん対策

●工事区域内を適宜散水を実施します。

散水車による現場内散水の例

●タイヤ等に付着した土砂を洗浄し

散水車による現場内散水の例

た後に退場します。

ダンプトラックのタイヤ洗浄の例



２５．作業日と作業時間

■作業予定のお知らせ
現場の掲示板に、作業予定表を掲示します。

■作業日・作業時間（祝祭日含む）
《発進立坑部①》《発進立坑部①》
月曜午前７時から日曜午前７時まで昼夜連続作業

《発進立坑部①以外の場所》
月曜から土曜まで昼間作業（午前８時～午後６時）月曜から土曜まで昼間作業（午前８時 午後６時）
ただし、警察協議などで作業時間に制約が生じる場合を
除きます。

月 火 水 木 金 土 日

門形クレーン基礎工
門形クレーン組立工
シールドマシン組立工
シールド仮設備工（発進立坑部①）

昼夜連続作業（月曜 午前７時～日曜 午前７時）
作業
休止
※1

シールド仮設備工（発進立坑部①以外） 昼間作業（午前８時～午後６時） ※2 作業休止※1

※1 メンテナンス作業（機械整備等の音の出ない作業）を行うことがあります。
※2 警察協議などで作業時間に制約が生じる場合を除きます。

・年末年始は、作業を休止します。
・上記時間外で作業を行う場合は、周辺にお住いの住民の皆さまに、事前にお知らせいたします。

・異常気象等に対する点検・対策工など、予測できない突発的な事象があった場合は、第三者被害が生じない
よう工事区域の点検・対策などで、曜日、時間に係わらず対応する場合があります。

・夜間作業において騒音が予想されるなどの特殊な作業時には、工事箇所周辺にお住まいの住民の皆さまに、
事前にチラシ等でお知らせさせていただきます。


