
大泉ＪＣＴ工事の状況について

第１０回 外環事業に伴う大泉ジャンクション周辺地区安全対策等連絡会

令和元年 10月28日
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用地買収部用地取得の形態 大深度地下使用部区分地上権取得部 工事実施箇所

東京外かく環状道路 大泉中工事
・ ダクトシールド立坑、橋梁基礎工 等

大豊建設(株)

③

東京外環大泉地区改良（その２）工事
・ 土留め壁工、函渠工、擁壁工 等

飛島建設（株）

東京外かく環状道路 大泉南工事
・ランプ部地下躯体構築 等

大成・飛島・大豊JV

東京外かく環状道路
大泉ジャンクションＣランプ第一橋（鋼上部工）工事
・橋梁上部工（鋼橋）
・橋梁下部工 等 （株）横河ブリッジ

東京外かく環状道路 本線トンネル（北行）大泉南工事
・シールドマシン組立、準備工

大成・安藤･間・五洋・飛島・大豊JV

東京外かく環状道路 本線トンネル（南行）大泉南工事
・シールドマシン組立、準備工

清水・熊谷・東急・竹中・鴻池JV

➁

➀

➀

➁

➂ ➃

１
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１．本線シールド（南行き） 工事状況
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２．本線シールド（北行き） 工事状況
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３．ランプ橋工事 工事計画

Ａランプ第一橋（仮称） L=85m
（鋼2径間連続細幅箱桁橋）

Ｃランプ第二橋（仮称） L=95m
（ＰＲＣ3径間連続少数版桁橋）

外環自動車道 至 和光ＩＣ

大泉ジャンクション ランプ橋計画平面図

工事ヤード

Ａランプ第二橋（仮称） L=186m
（鋼2径間連続鋼床版箱桁橋）

工事ヤード

完 成

未着手

Ｃランプ第一橋（仮称） L=286m
（鋼5径間連続細幅箱桁橋）

Ｃランプ第一橋（仮称）
ＣＰ３橋脚下部・基礎工

工事中

4



４．鋼上部工工事 Ｃランプ第一橋 工事状況

目白通り
至 比丘尼交差点

目白通り
至 北園交差点

Ａランプ
第二橋

大泉インター入口
交差点

令和元年 6月撮影

架設位置

Ｃランプ
第二橋

5



５．Ｃランプ第一橋の夜間架設状況

架設前

１日目終了 ２日目終了

撮影方向
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６．Ｃランプ第一橋の夜間架設に伴う交通規制状況

Ｉランプ

Ｆランプ

①右折レーン規制状況

②左折レーン規制状況

③大泉ＩＣ入口閉鎖状況

①

②

③
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７．Ｃランプ第一橋の架設工事 手順（１）

目白通り
大泉IC
出口

大泉IC
入口

目白通り
大泉IC
出口 大泉IC

入口閉鎖

目白通り
大泉IC
出口 大泉IC

入口

Ｓｔｅｐ１ ＣＰ４～ＣＰ５（１）
工事ヤード内での架設可能な範囲を予め架設します。

Ｓｔｅｐ３ 大泉ＩＣ出口ランプを切り回し、施工ヤードを
確保した上で下部工ＣＰ３橋脚を施工します。

Ｓｔｅｐ２ ＣＰ４～ＣＰ５（２）
交差する大泉ＩＣ入口ランプを夜間通行止めし、施工ヤードで地組みした
桁等を550ｔクレーンで架設します。
大泉ＩＣ入口夜間閉鎖 （Ｒ１．９月：４夜間・１０月２夜間）予定

通行止めが伴う作業

凡例

完了した作業
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８．Ｃランプ第一橋の架設工事 手順（２）

目白通り 大泉IC
出口

大泉IC
入口

従走台車

Ｓｔｅｐ５

Ｓｔｅｐ６

ＣＰ２～ＣＰ４（２） 南側ヤードにて残りの桁を接続した後に、本体の桁部を送出します。
目白通り夜間通行止め・大泉ＩＣ出入口夜間閉鎖

工事ヤード内での架設（２） ＣＡ１～ＣＰ２ 南側ヤード内に架かる桁をクレーンにて架設します。

大泉IC
入口閉鎖

目白通り
通行止め

大泉IC
出口閉鎖

手延機

Ｓｔｅｐ４ ＣＰ２～ＣＰ４（１） 目白通り南側施工ヤードで架設準備を行い、手延べ桁部を送り出します。
目白通り夜間通行止め・大泉ＩＣ出入口夜間閉鎖
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９．東映通り付近の工事状況

Ｎ

■ ①-①断面図

②

地中連続壁

約46m

約23m 約21m

約11m約10m

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ完了

工事用道路作業中

①

①

工事用道路作業中

■ 平面図

②
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10．大泉街道以北の工事状況

工事用道路

土支田通り

Ｂﾗﾝﾌﾟの施工を実施中です

９月より
シールドマシンによる掘進をおこなっています

防音ハウス

料金所部を構築しています

「Ｂﾗﾝﾌﾟ」施工の様子
「Ｂﾗﾝﾌﾟ料金所」施工の様子

【大泉街道より北側】
防音ハウス設置
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11． 大泉街道以南の工事状況

地盤改良工事の様子

工事機械（一部）

【大泉街道より南側】


