

令和7年度 第48回練馬まつり開催準備スケジュール（予定）

| 年 | 月 | 日 | 全体 | まつり企画・準備 | 参加団体 | 業務委託対応 | 広報、印刷物 | 会議体 | その他 | |
|-----|-----|----|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| R7年 | 4月 | 上旬 | 開催日程決定 事務局契約締結、受託準備 | | | | | ◎運営スタッフ委員会(以下、スタッフ) (フレMT) | | |
| | | 中旬 | | | | | | | | |
| | | 下旬 | 【38照姫まつり】開催 | | | | | | | |
| | 5月 | 上旬 | | 48練 キックオフMT | | | | | | |
| | | 中旬 | | | | | | | | |
| | | 下旬 | | 警察・消防日程伝達 | | | | | | |
| | 6月 | 上旬 | | 会場ロケハン | 募集要項作成 | 設営等仕様書作成(区契約) | | | ◎幹事会 ①スタッフ 開催概要、予算 | 学校・総合運動場挨拶 地元挨拶(町会・自治会) |
| | | 中旬 | 参加団体・新規スタッフ委員募集開始 | 警察・消防挨拶 | | ハブアーティスト調整 (東京都への募集依頼等) | 公式HP,SNS 参加者募集 | | | 協賛金募集事務 (資料発送) 協賛名義依頼事務 |
| | | 下旬 | | | | | | | ②スタッフ 広報物、主催者事業検討 | |
| | 7月 | 上旬 | | 主催者事業手配 | | | 設営 契約審査委員会(区契約) | ポスター案作成 パンフ案作成 | ③スタッフ 広報物(ポスター・パンフ)、応募状況、主催者事業検討 | |
| | | 中旬 | 参加団体募集〆切 | 出展レイアウト作成 ステージプログラム作成 | 申込者リスト整理、読み合わせ 抽選会開催事務 (開催案内発送、段取調整) | ハブアーティスト調整申込 | | | | |
| | | 下旬 | 参加団体抽選会 スタッフ委員募集〆 | 国際興業バス挨拶 | | 各業務委託仕様書作成、見積り調整(音響、警備、保険、音声案内等)(協議会契約) | | | | |
| | 8月 | 上旬 | | | 承認書発送(請求) | 警備打合せ(委託予定業者) | | | ④スタッフ 広報物、ノベルティ | |
| | | 中旬 | | | | ハブアーティスト決定 | | | | |
| | | 下旬 | 48練 協賛募集〆切 | 出展レイアウト決定 ステージプログラム決定 | 参加料支払い期限 | | | | ⑤スタッフ 広報物、ノベルティ | 当日ボランティア募集 |
| | 9月 | 上旬 | | 保健所届出、設営打合せ 警察申請(道路使用等) | 参加団体説明会資料作成 参加団体発行物(バス等)作成 | 設営仕様調整(確定数量) | パンフ、ポスター校了 (B1、A3) バス車内吊りチラシ校了 | | | R8練馬文化センター優先 予約申込(区) |
| | | 中旬 | 48練 出展・ステージ参加団体説明会 | 西武鉄道挨拶 | | 看板・サインデザイン作成 | パンフ、ポスター納品(協賛、参加、関係団体への発送)、参加団体紹介文掲載 近隣お知らせチラシ (20,000部予定)校了 | ⑥スタッフ ノベルティ、アンケート | | |
| | | 下旬 | | 消防届出 警察との警備計画調整 マニュアル作成 | | 事前設営立会(事前設置看板等) | 公式サイト 事前周知 | ⑦スタッフ 当日役割検討 | | 当日ボランティア募集〆 学校・総合運動場打合せ |
| | 10月 | 上旬 | 48練 従事者説明会 商店街スタンプラリー開始 | 警察・消防打合せ、 事前挨拶 | | | | 近隣お知らせチラシ配布 | ⑧スタッフ 当日役割検討 | 案内所必要物品調達 |
| | | 中旬 | 48練 まつり本番 | | | 設営立会い | | 公設掲示板掲示開始 | | |
| | | 下旬 | | 警察・消防開催後挨拶 | | | | | | |
| 11月 | 上旬 | | 実施報告書作成 | 参加団体実施後アンケート | 精算事務 | | | | | |
| | 中旬 | | | | | | | ⑨スタッフ 反省会 | | |
| | 下旬 | | | | | | 公式HP,SNS 開催結果 | | | |
| | 12月 | 下旬 | 決算〆 | | | | | | | |
| R8年 | 1月 | 中旬 | | | | | | 決算 | | |

