

校務支援システムに関する三学期制移行対応スケジュール(案)

	平成26年度					平成27年度										平成28年度																	
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月												
三学期制移行 (委員会開催等)	★準備委員会		★準備委員会																							三学期制移行							
三学期制移行に伴う作業																					三学期制移行												
課題に対する対応方針検討 ・影響調査 ・変更作業範囲 ・変更作業方法	対応方針の検討と決定					全学期タイプか単学期タイプに変更するか確定					単学期タイプに変更する場合の各校の様式確定																						
通知表の変更 ・通知表(全学期タイプ) ・学習状況報告書(全学期タイプ)	準備作業					通知表タイプ検討期間		単学期タイプへ変更する場合の通知表パターン検討期間			追加作業																						
						単学期タイプの確認			単学期タイプの学年評価の追加確認																								
						全学期タイプの通知表標準パターン様式変更(順次作業)																											
						学校ごとに通知表レイアウト修正(順次作業)																											
																学校ごとに通知表レイアウト修正内容の調整・合意(順次作業)																	
																学校ごとに出力テスト・様式確定(順次作業)										各校の通知表様式							
																										1学期成績入力				印刷			
その他各種帳票の変更 ・学期末統計簿 ・月別統計簿 ・視力検査結果のお知らせ						その他各種帳票様式検討																											
																その他各帳票変更作業																	
																出力テスト・様式確定																	
システム設定変更 ・二学期制設定を三学期制設定に変更 ・年度更新作業(成績入力控作成)																										システム設定変更年度更新作業				通知表レイアウトのシステム登録作業			