

## 第9期計画の策定スケジュール（予定）

年度	月	介護保険運営協議会	策定スケジュール	地域包括支援センター運営協議会 ・地域密着型サービス運営委員会
R 5	4月	第7回 課題検討（日常生活圏域・施策3・施策4）		
	5月	第8回 課題検討（施策5・施策6）		第9回 課題検討（日常生活圏域・施策3・施策4）
	6月	第9回 課題検討（施策1・施策2）		
	7月			第10回 課題検討（施策1・施策2・施策5・施策6）
	8月上旬			第11回 検討結果報告書の検討
	8月下旬	第10回 答申（たたき台）		
	9月			
	10月	第11回 答申の提出	答申	
	11月	第12回 計画（素案）の説明		第12回 計画（素案）・答申の説明
	12月		計画（素案）の議会報告 パブリックコメント 区民説明会	
	1月			第13回 開催予定
	2月	第13回 計画（案）の説明	計画（案）・介護保険料（案）の議会報告	
	3月	第14回 計画策定の説明	計画策定	第14回 計画策定の説明