


練馬区自殺対策計画〔第2次〕策定に向けたスケジュール

| | 開催時期 | 会議名 | 主な検討内容（予定） |
|---------------------------|--------------|----------------|--|
| 1 | 7月4日 | 検討委員会 （第1回） | <ul style="list-style-type: none"> ■ 現行計画の進捗管理 ■ 現行計画の取組状況および評価、課題 ■ 練馬区の自殺の現状、課題 ■ 計画〔第2次〕の骨子案の検討 |
| 2 | 8月7日 | 推進会議 （第1回） | <ul style="list-style-type: none"> ■ 現行計画の進捗管理 ■ 現行計画の取組状況および評価、課題 ■ 練馬区の自殺の現状、課題 ■ 計画〔第2次〕の骨子案の検討 |
| 3 | 9月1日 | 検討委員会 （第2回） | ■ 計画〔〔第2次〕（素案のたたき台）〕の検討 |
| 4 | 10月11日 | 推進会議 （第2回） | ■ 計画〔第2次〕（素案のたたき台）の検討 |
| 5 | 10月31日 | 検討委員会 （第3回） | ■ 計画〔第2次〕（素案のたたき台修正案）の検討 |
| 12月11日～1月15日 パブリックコメントの実施 | | | |
| 6 | 2月2日 （本日） | 推進会議 （第3回） | ■ 計画〔第2次〕に対する意見募集の結果 |
| 7 | 2月中旬 （予定） | 検討委員会 （第4回） | <ul style="list-style-type: none"> ■ 計画〔第2次〕に対する意見募集の結果 ■ 計画〔第2次〕（案）の検討 |



3月 計画〔第2次〕の策定