

第10期 練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 スケジュール（案）

年度	月	計画策定委員会	介護保険運営協議会	議会	策定手続き
R7	11月	分科会設置			
	12月	分科会による検討			
	1月				
	2月				
	3月	第4回 基礎調査結果の報告	第6回 基礎調査結果の報告		
R8	4月		第7回 課題検討①		
	5月		第8回 課題検討②	基礎調査結果の報告	
	6月		第9回 課題検討③		
	7月				
	8月	第5回 答申（たたき台）の作成	第10回 答申の作成		
	9月				
	10月		第11回 答申の提出		答申
	11月	第6回 計画（素案）の作成	第12回 計画（素案）の説明		
	12月			・計画（素案） ・パブリックコメント等の実施	パブリックコメント
	1月	第7回 計画（案）の作成			
	2月		第13回 計画（案）の説明	・パブリックコメント等の実施結果 ・計画（案） ・介護保険料（案）	
	3月		第14回 計画策定の説明	介護保険条例改正	計画策定