

平成22年10月19日
健康福祉事業本部
健康部 健康推進課

健康づくり総合計画の策定状況について

1 これまでの経緯

(1) スケジュール

5月 計画策定委員会（第一回）実施

6月

～ 各部会※（第一回～第四回程度）実施

10月

※母子・児童部会、成人・高齢者・精神保健部会、食育推進部会、健康危機管理・生活環境部会、地域医療部会

(2) 作業内容

- ① 現行計画における各事業の達成状況の確認
- ② 次期計画の項目および体系の確認
- ③ ①を踏まえての次期計画における重点事業の設定

2 次期計画における項目および体系等

【資料3-2】次期計画構成（前回との比較）を参照

【資料3-3】次期計画の体系図を参照

<計画の体系に関する主なポイント>

✚ 大項目および中項目は長期計画、現行計画に合わせる

✚ 小項目は現行計画では事業名の羅列になっているが、次期計画では関連計画もしくは事業の目的ごとに設定

【資料3-4】施策ごとの記述レイアウト案を参照

3 重点事業の設定

【資料3-5】施策別重点事業一覧を参照

4 今後のスケジュール

10月下旬

～ 各部会の開催（2回程度）

11月中旬

11月24日 第2回計画策定委員会（予定）

12月3日 健康福祉委員会での素案提示

12月11日 区報掲載

12月13日

～ 区民説明会

17日

12月11日

～ パブリックコメント

1月7日

1月20日 健康推進協議会（第2回）

3月中旬 健康推進協議会（第3回）

3月末 計画の確定

5 その他

素案策定後（12月上旬）、素案に対するご意見をいただきたく、各委員の皆様へ郵送にて素案を送付させていただきますので、1月7日までにご意見をいただければ幸いです。

6 担当

健康福祉事業本部 健康部 健康推進課 計画係

電話 03-5984-4619（ダイヤルイン）

Mail kenkousuisin02@city.nerima.tokyo.jp