

令和元年度在宅療養推進事業スケジュール

課題	課題に対する取組	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	在宅療養推進協議会								第1回				第2回
	在宅療養専門部会		第1回						第2回		第3回		
	認知症専門部会		第1回					第2回			第3回		
区民への啓発	在宅療養講演会				第1回 7/7(日) 石神井区民交流センター				第2回 11/10(日) ココネリホール				
	認知症基礎講座				第1回 7/5(金) 光が丘区民交流センター		第2回 9/7(土)予定 区役所多目的会議室			認知症疾患医療センター主催		第3回	
	認知症基礎生活講座			第1回 6/15(土) 区役所多目的会議室		第2回 8/31(土)予定 区役所多目的会議室			フォーラム11/17(日) 予定				第3回
	在宅療養ガイドブック		素案検討	← 改定案検討 →				案検討	← 改定案検	改訂案確認			最終決定
	認知症ガイドブック		改訂内容 意見聴取	← 改定案検討 →				案検討	← 改定案検討	案確認			最終決定
相談体制の充実	地域包括支援センターの移転・増設	一部 担当区域見直し						調整					(4月) 一か所移転
	認知症相談事業(認知症初期集中支援チーム)				← 専門医参加チーム会議 4圏域各月1回・認知症地域支援推進員による相談支援 随時(訪問含む) →								
	摂食・えん下機能支援事業				← 随時実施 →								
地域での支え合い	認知症サポーターの養成と活用、N-improを用いた研修				← 区主催サポーター養成講座5回、ステップアップ講座3回他 随時実施 →								
	介護なんでも電話相談				← 毎水曜日実施 →								
	介護家族の学習・交流会			第1回 6/20(木) 光が丘区民交流センター			第2回			第3回			第4回
	在宅療養を支える地域活動のリスト化		← 調査準備 →			調査	← リスト化 →			今後の方向性の 検討	報告		H32年度公開予定
専門職のネットワークの充実	事例検討会				第1回 7/19(金) 19:00～21:30		第2回 9/13(金) 19:00～21:30		第3回 11/1(金) 19:00～21:30		第4回 1/25(土) 14:00～16:30		
	認知症事例検討会								第1回 11/18(月) 18:30～20:30	第2回 12/16(月) 18:30～20:30	第3回 1/20(月) 18:30～20:30	第4回 2/17(月) 18:30～20:30	
	自主的な事例検討会の立ち上げ支援				← 随時実施 →								
	地域ケア会議				← 包括・圏域・全体、随時実施 →								
	地域同行型研修			第1回 6/28 西10	第2回 7/19 ココネリ			第3回 10/25 多目的					
	地域カンファレンス			事例募集	包括・担当CM 打合せ	圏域別地域カンファ 各圏域2回	← 実践 →		全体会 11/28ココネリ				
	ICT推進事業補助金		← 申請、補助金交付決定 →										
	医療・介護連携シート				← 随時配布 →								
	在宅医療同行研修(振り返り研修含む。)		← 募集、準備等 →						← 実施 →				
	退院連携推進事業		← 各病院との調整、ガイドラインの作成 →									報告	報告

課題	課題に対する取組	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
サービス提供体制の充	後方支援病床	←				随時実施							→
	在宅医の負担軽減	←				医師会と検討							→
	在宅に関わる医師の増加	←				医師会と検討							→
	在宅医の専門外診療の支援	←				医師会と検討							→

指標	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域資源情報把握	情報取得			情報取得			情報取得			情報取得		
医療・介護資源調査	← アンケート項目検討 →			アンケート実施	← データ分析 →				報告		報告	
死亡小票分析					← 平成30年データ分析 →				報告		報告	
高齢者基礎調査			← 調査項目検討 →			← 調査実施 →		← データ分析 →			報告書発行	