

平成29年度在宅療養推進事業スケジュール

資料2

課題	課題に対する取組	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	在宅療養推進協議会							第1回					第2回
	在宅療養専門部会		第1回 5月24日				第2回				第3回		
	認知症専門部会		第1回 5月17日				第2回				第3回		
多職種の連携強化	事例検討会・交流会				第1回 7月20日		第2回 9月15日		第3回 11月24日			第4回 2月23日	
	多職種連携研修	医師会と調整											
	訪問看護同行研修(振り返り研修含む。)	← 募集、準備等 →			← 実施 →								
	退院連携推進事業	第3回意見交換会(3地区)	第3回意見交換会(1地区)	← 報告書まとめ →									
	ICTを活用した情報共有	医師会と協議しながら、試行的に実施											
	医療・介護連携シートの活用	随時配布、並びに追加印刷を予定											
サービス提供体制の充実	コーディネート能力向上研修	(練馬介護人材育成研修センターにおいて実施)											
	ケアマネジャー向けの在宅療養に関する研修(カンファレンス)	実施内容・時期等については未定											
	若年性認知症支援力向上研修				7月14日								
	後方支援病床の確保	毎月実施											
	介護老人保健施設WGの開催			第4回WG	WG報告会		第5回WG	← 報告書まとめ →					
	医療と介護の相談窓口	高齢者相談センター本所4か所に常設											
	認知症相談事業の充実	13日(練馬) 18日(石神井) 20日(大泉)	2日(大泉) 17日(練馬) 19日(光が丘) 25日(石神井)	8日(光が丘) 15日(大泉)	4日(大泉) 12日(光が丘) 13日(練馬) 18日(石神井)	23日(練馬) 24日(石神井)	14日(練馬) 15日(光が丘) 19日(石神井) 21日(大泉)	5日(光が丘) 17日(大泉)	8日(光が丘) 9日(石神井) 15日(練馬)	14日(練馬) 19日(石神井) 21日(大泉)	16日(大泉) 19日(光が丘)	15日(光が丘) 15日(大泉) 21日(練馬) 22日(石神井)	8日(練馬) 14日(光が丘) 20日(石神井)
	地域資源情報の構築	医療と介護の情報サイトの随時更新・充実											

課題	課題に対する取組	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区民への啓発・家族への支援	在宅療養講演会				講演会 7月22日		講演会 9月10日		講演会 11月12日	講演会 12月10日			
	ガイドブック						(必要に応じて増刷)						
	認知症講座	サポーター		サポーター ステップアップ	基礎講座	基礎講座 サポーター	ステップアップ	フォーラム 生活講座 サポーター	基礎講座		生活講座 サポーター 認知症予防学 会	基礎講座 若年性認知症	ステップアップ
	認知症の人や家族への見守りの推進			高齢者見守り事業等への認知症サポーターの活用等		随時							
	介護なんでも電話相談				年末年始除く毎週水曜日実施								
	介護家族の学習・交流会			第1回 6月6日		第2回 8月24日			第3回 11月24日			第4回 2月24日	
経の在 握年現宅 的状療 把の養	医療・介護資源調査	← アンケート項目の調整 →			← 発送・回収 →		← 分析 →				← 報告 →		