

年度	月	会議	作業内容
26	11月	第4回認知症専門部会	・運用方法の検討
	1月	第5回認知症専門部会	・実施案検討 (連携シート・運用手引書)
	3月	第2回 在宅療養推進協議会	・進捗状況報告 ・実施案提示
27	4月	第1回認知症専門部会	・実施案最終確認
	5月～ 8月		・関係機関周知 ・配布体制整備
	9月		・区民向け周知 ・配布 ・ホームページ等に掲載