

子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール(イメージ)

	【H25年度】 H25. 4月～H26. 3月												【H26年度】 H26. 4月～H27. 3月				【H27年度】 H27. 4月～
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～7月
次世代育成支援行動計画	・平成24年度実施状況取りまとめ				・実施状況を区議会に報告											3月末法律失効	三法施行
子ども・子育て会議			・子ども・子育て会議条例			・第1回子ども子育て会議(次世代評価・ニーズ調査審議)			・第2回子ども子育て会議(ニーズ調査結果・計画策定方針)			・第3回子ども・子育て会議(計画素案審議)		年5回程度の開催を予定			
子ども・子育て支援事業計画	基本指針通知			次世代育成支援行動計画レビュー					量の見込みの検討(都へ報告・協議)			確保策の検討(都へ報告・協議)					
	ニーズ調査仕様検討					ニーズ調査・供給量調査			量の見込み集計の手引き(予定)		計画事業調査・計画事業検討						
	ニーズ調査仕様検討						ニーズ調査・供給量調査			計画素案策定検討				パブコメ	計画決定		
新制度準備対応	教育保育提供区域の設定 保育需給状況の把握												公定価格の骨格を踏まえた認定子ども園等への移行に関する幼稚園設置者への意向調査⇒確認事務				
	認可基準・確認基準・保育必要性認定基準等の検討												運用の準備	保育必要性認定事務			
	保育緊急確保事業検討=保育計画改定												保育緊急確保事業の実施				
							利用定員の設定検討						運用の準備				

計画施行・一元的実施体制