

令和元年 10 月 21 日
こども家庭部保育計画調整課

保育所整備の進捗状況について

令和元年 10 月から実施の幼児教育・保育の無償化による保育需要の増加等へ対応するため、令和 2 年 4 月に向けて保育所の整備等を進めている。令和元年 10 月 7 日現在の、認可保育所整備の進捗状況は下記のとおりである。

記

- 1 令和 2 年 4 月に向けた認可保育所整備予定
認可保育所を 16 か所整備し、630 人の定員を拡大する。

2 認可保育所整備の進捗状況

	施設名・ 所在地	開所 予定日	予定 定員
1	(仮)ベネッセ練馬えこだ保育園 旭丘 1 - 40 - 2	令和 2 年 4 月 1 日	50 人
2	(仮)アスク練馬 3 丁目保育園 練馬 3 - 4		48 人
3	(仮)アンミッコ保育園 練馬 4 - 25 - 14		40 人 (認証保育所(定員 30 人)からの 移行。10 人の定員拡大)
4	(仮)さくらさくみらい田柄 田柄 2 - 50		52 人
5	(仮)みらいく平和台園 平和台 2 - 48		37 人
6	(仮)まなびの森保育園平和台 平和台 4 - 11		62 人
7	(仮)にじいろ保育園氷川台駅前 氷川台 4 - 53		42 人
8	(仮)さくらさくみらい高野台 富士見台 3 - 56		62 人

9	(仮)さくらさくみらい石神井公園 石神井町7 - 9		70人
10	(仮)にじいろ保育園石神井町 石神井町8 - 22		41人
11	(仮)にじいろ保育園関町北 関町北2 - 23 - 14		50人
12	(仮)おはよう保育園関町南 関町南4 - 20		34人
13	(仮)ミルクィーホーム南大泉 南大泉4 - 30 - 12		56人 (小規模2か所(総定員42人) からの移行。14人の定員拡大)
定員拡大の計			572人