

練馬区みどりの総合計画取組実績（令和元年度～令和3年度）

施策番号	施策	平成30年度末状況	計画	取組	令和3年度末状況
			令和元年度～令和3年度	令和元年度～令和3年度	
1-1	重要な樹林地の保全【重点施策1】				
	都市計画緑地の拡大(14-5)	計3か所	4か所 都市計画決定	3か所 都市計画決定	計6か所
1-4	憩いの森・街かどの森の拡充				
	憩いの森・街かどの森の拡張・新規開設	45か所 97,776㎡	—	4,104㎡拡張	45か所 101,880㎡
1-3	民有樹林地や樹木の保全				
	保護樹木・保護樹林の新規指定	樹木1,192本 樹林72箇所 18.7ha	—	樹木53本指定 樹林新規4か所拡張2か所 2.4ha指定	樹木1,152本 樹林74箇所 20.5ha
1-5	生き物に配慮した樹林地の管理				
	清水山の森、中里郷土の森で生き物に配慮した管理を実施	—	—	区民管理の憩いの森 で取組開始	区民管理の憩いの森 で取組開始
	他の憩いの森の管理へ広げる → 2-3				
1-2	都市農地の保全【重点施策2】				
	生産緑地貸借制度を活用した農地保全(17-2)	—	あっせん開始	貸借成立18件	貸借成立18件
	特定生産緑地の周知・指定(17-2)	—	周知・指定	周知・指定	指定約 141ha(約95%)
	制度改正に向けた取組の推進(17-2)	要望・実現	国への要望活動	国への要望活動	国への要望活動
	認定農業者・都市型認定農業者の新規認定 および支援の充実(17-3)	22経営体認定 —	9経営体認定 支援充実	9経営体認定 支援充実	31経営体認定 支援充実
	農の風景育成地区における取組支援(17-4)	—	新補助制度開始	新補助制度開始 2地区補助	2地区補助
	(仮称)農の風景公園の整備(17-4)	基本構想策定	設計・整備・開設	設計・整備(一部)	設計・整備(一部)
	区主催マルシェの実施および実施支援(17-4)	区主催マルシェ実施 農業者等主催マルシェ 10か所で実施	実施 3か所増	実施 3か所増	実施 13か所の開催支援
	貸借等による区民農園の整備(17-4)	26園	2園整備	3園整備	27園
	農福連携の推進(17-4)	農福連携作業に携わる 障害者施設数 6施設	3施設増	6施設増	12施設で実施
		福祉連携農園の検討	検討	検討	検討
	農を活用した高齢者の健康づくり(17-4)	—	検討・実施	検討・実施	実施
1-6	地域ぐるみでの緑化の推進【重点施策3】				
	沿道や街区単位での緑化の推進(14-6)	みどりの協定地区等 21か所	新規5か所	みどりの協定地区等 新規4か所	みどりの協定地区等 24か所
	緑化助成制度の内容や周知方法の見直し	—	検討・実施	検討・実施	助成額増額・限度額の見直し ブロック塀撤去助成制度と 連携したPR
1-7	みどり豊かな開発の促進				
	緑地協定制度の普及	—	—	検討	検討
	緑化地域、小規模宅地の緑化誘導の検討	—	—	検討	検討
	みどりを活かした土地利用の啓発	—	—	樹林地等所有者向け セミナー実施	セミナー実施(2回) 参加者のべ22人

練馬区みどりの総合計画取組実績（令和元年度～令和3年度）

施策番号	施策	平成30年度末状況	計画	取組	令和3年度末状況
			令和元年度～令和3年度	令和元年度～令和3年度	
1-8	みどりのネットワークの拠点となる大規模な公園づくり【重点施策4】				
	稲荷山公園(14-1)	—	基本計画策定 ～事業説明会～測量	基本計画(素案)・パブコメ	基本計画策定 (R4.5)
	大泉井頭公園(14-1)	—	基本計画策定～関係機関調整	関係機関調整	関係機関調整
	みどりの拠点となる大規模で特色ある公園の整備・拡充 (14-3)	みどりの拠点公園 25か所 開園面積152ha ※H30年4月現在	完了 拡張 2か所 改修 2か所	【拡張】 ・大泉学園町希望が丘公園(1ha拡張) ・こどもの森緑地(0.06ha拡張) 【改修】 ・四季の香ローズガーデン ・田柄川緑道(放35交差部)	みどりの拠点公園 26か所 開園面積 156.1ha ※R4年4月現在
	練馬城址公園(都事業)(14-2)	—	調整	整備計画決定 事業認可	整備計画決定 事業認可
1-9	暮らしに潤いをもたらす身近な公園づくり				
	身近な公園づくり(14-3)	56.8ha ※H31.4.1現在 みどりの拠点以外の 区立公園等	完了 新設1か所 改修1か所	【新設】 ・上石神井こもれび公園(0.6ha開園) 【改修】 ・豊玉中いっちょゆめ公園	57.7ha ※R4.4.1現在 みどりの拠点以外の 区立公園等
1-10	良好な状態に保つ公園管理の推進				
	「練馬区公園施設長寿命化計画」に基づく施設の補修など (11-12)	公園遊具 170基 公園灯 1127基	公園遊具57基、公園灯720基	公園遊具42基、公園灯566基	公園遊具 212基 公園灯 1,693基
1-11	民間の発想を活かした公園の管理運営				
	プロポーザル方式による管理運営業者の選定	—	—	4件	こどもの森 中里郷土の森 四季の香ローズガーデン (指定管理) 大泉交通公園(指定管理)
	大規模公園でのレストラン等の誘致	—	—	1件	四季の香ローズガーデン イベント時のキッチンカ-開設 週末のソフトクリーム販売等
1-12	樹木の適切な育成と更新				
	樹木の育成や更新のガイドライン作成	—	—	公共施設の 樹木育成保全ガイド策定・改定	公共施設の樹木育成保全 ガイド策定・改定
	樹木の更新(14-6)	学園通りのサクラ並木 更新48本	診断183本 更新15本	診断203本 更新24本	診断総数251本 更新72本
1-13	都市計画道路の整備におけるみどりの創出【重点施策5】				
	関係機関への働きかけ・調整(14-4)	—	働きかけ・調整	働きかけ・調整	働きかけ・調整
	整備内容の検討・調整(14-4)	—	検討・調整	検討・調整 補助132号線	検討・調整 補助132号線
1-14	河川改修におけるみどりの創出				
	関係機関への働きかけ・調整(14-4)	—	働きかけ・調整	働きかけ・調整	働きかけ・調整
	石神井川緑地の整備の要請	—	—	調整	調整
1-15	駅周辺のみどりの空間づくり				
	地域の顔となるみどりの空間としての駅前広場づくり	—	—	—	—
	駅からはじまる花いっぱい運動の推進 → 2-3	10駅11団体	—	1駅1団体増	11駅12団体(37㎡)
1-16	みどり豊かな公共施設づくり				
	指定管理者等への指導助言 → 1-12と関連	—	—	公共施設の 樹木育成保全ガイド策定・改定	公共施設の樹木育成 保全ガイド策定・改定
	公共施設の緑化と区民管理の推進 区民管理については → 2-4、2-7	—	—	改築にあわせた緑化の推進	都・区の緑化基準に基づく 緑化の実施
	学校の改築等にあわせた環境学習に役立つみどりや シンボルツリー等の整備	—	—	学校改築にあわせた緑化の推進	都・区の緑化基準に基づく 緑化の実施

練馬区みどりの総合計画取組実績（令和元年度～令和3年度）

施策番号	施策	平成30年度末状況	計画	取組	令和3年度末状況
			令和元年度～令和3年度	令和元年度～令和3年度	
2-1	個人のみどりを地域で守る仕組みの拡充【重点施策6】				
	個人のみどりを地域で守る仕組みの拡充(14-7)	—	モデル事業の実施 仕組みの構築	落ち葉清掃 3か所(試行) 検証	落ち葉清掃 3か所(試行) 検証
2-3	公園や憩いの森の区民管理の拡充【重点施策7】				
	公園自主管理の拡充(14-7)	21団体28か所	働きかけ	新規3団体・4か所	23団体32か所
	公園自主管理花壇の拡充	22団体22か所	—	新規14団体・19か所	30団体36か所 (514.8㎡)
	憩いの森の区民管理の拡充(14-7)	—	団体の育成	3か所で開始	3か所で開始
2-4	みどりを守り育てる人材や団体の育成				
	人材や団体の育成およびマッチング推進(14-7)	—	仕組みの構築・実施	コミュニティ・ガーデナーコース開設 みどりの活動団体登録制度開始	コミュニティ・ガーデナーコース開設 (修了17名) みどりの活動団体登録制度 (登録団体 54)
2-7	区民による主体的な取組への支援と交流の推進				
	まちセンと連携したボランティア活動相談窓口の開設	—	—	みどりの人材バンク開設準備 団体登録開始	登録状況(R4.5) 個人80名 団体19団体 紹介件数 8
2-5	一人ひとりの取組を推進する多彩な講座やイベントの充実				
	多彩な講座やイベントの充実	—	—	のべ8950人、268世帯が参加	野菜ウォークラリー、果樹体験学習 リサイクルセンターでの環境・みどりに 関する講座 牧野記念庭園等での講習会
2-6	子ども向け体験型学習の充実				
	中里郷土の森自然体験プログラム	—	—	開催数185回 来園者数30,727人 (3か年計)	毎週日曜 自然体験イベント実施 (例 虫のくらしをのぞき隊！) 月1 周辺緑地での自然体験 (例 夜の生き物観察ツアー) 団体向けプログラムリニューアル
	こどもの森事業の充実	—	—	来園者数 105,827人 (3か年計)	平日午前 3才以下親子向け事業 こども農園事業、基地づくり 青空紙しばい、ペイゴマ大会、 お月見イベント等
2-2	みどりの果たしている役割の周知				
	区ホームページや区報等による周知	—	—	区ホームページの見直し 基金ホームページの開設	区HPでのみどりに関する情報の 一元化 季節の情報提供 基金HP、SNSを活用した発信
	公園等への看板の設置	—	—	検討	憩いの森での みどりの機能周知看板設置準備
2-8	練馬区みどりを育む基金のリニューアル【重点施策8】				
	基金のリニューアル(14-7)	一般寄付 35件・1,668千円 H30年度	リニューアル	複数の事業から選べるメニュー制 短期間で活用する事業導入 郵便振込など複数の寄付方法	一般寄付 3か年計 459件 199,967千円