

商工業振興計画策定に向けたスケジュール(案)
本計画の進め方(案)については、以下のとおりです。

	練馬区	懇談会
平成21年 6月	第1回庁内検討委員会(6月26日) ・計画策定方針(案)について、スケジュール等	
7月	第2回庁内検討委員会(7月30日) ・計画策定方針(案)について ・商工業の現状と特徴、現計画の評価 ・検討委員会・懇談会の進め方(案)	
8月		
9月		第1回懇談会(9月8日) ・委員委嘱 ・策定方針、スケジュール、懇談会の進め方 ・商工業の現状の特徴、課題の分析
	第3回庁内検討委員会(9月11日) ・懇談会報告 ・現状の特徴、課題の分析、現計画の評価	
10月		第2回懇談会(10月14日) ・現計画の評価 ・政策二一ズの検討
	第4回庁内検討委員会(10月28日) ・懇談会報告 ・政策二一ズと対応策の検討	
11月		第3回懇談会(11月16日) ・練馬区のイメージと商工業振興のテーマ ・テーマを実現するための具体的な取組
12月	第5回庁内検討委員会(12月16日) ・懇談会報告・懇談会の意見 ・新計画の戦略目標、施策の検討 ・個別事業計画・行動計画の検討	
平成22年 1月	第6回庁内検討委員会(1月中旬) ・懇談会報告・アンケート調査報告 ・アンケート結果を踏まえた新計画の戦略目標、施策の検討 ・個別事業計画・行動計画の検討 ・計画素案の骨子	第4回懇談会(1月下旬) ・アンケート調査報告 ・アンケート調査結果を踏まえた目標等の修正、調整 ・提言書(案)骨子の確認
2月	第7回庁内検討委員会(2月上旬) ・懇談会報告 ・計画素案の検討(*提言書(案)の確認)	第5回懇談会(2月下旬) ・提言書(案)とりまとめ、確認、調整
3月	第8回庁内検討委員会(3月上旬) ・懇談会報告 ・(提言書(案)を踏まえての)計画素案の検討調整	第6回懇談会(3月中旬) ・提言書の確認
4月	第9回庁内検討委員会(4月上旬) ・懇談会報告 ・計画素案確認	
5月	*関係者説明会(事業者、消費者団体等)(5月上旬) *区民意見反映制度の実施(5月上旬)	
6月	第10回庁内検討委員会(6月中旬) ・区民意見反映制度の実施の結果について ・計画案作成 計画案6月委員会報告	
7月		
8月	第11回庁内検討委員会(8月下旬) ・計画策定	