

第5章 全体スケジュール

(仮称)練馬区農の学校は、この実施計画に基づき平成25年度に中核拠点の候補地の検討、運営協議会の立ち上げ準備等を行い、平成26年度の施設整備・開校をめざします。

以下に計画期間に進める取組のスケジュールを示します。

なお、この実施計画は、学校開設から3年が経過する平成29年度に見直しを行うこととします。

取組		年度				
		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
人材育成	人材育成に関する講座の開設			農とのふれあい・体験コース、 初級コース、中級コース		
					中級コース	
人材活用	(仮称)ねりま農サポーターの活用					
	農業者に向けた人材活用に関する情報提供・交流機会の創出					
	(仮称)ねりま農サポーターの活動の組織化支援					
施設・用地	中核拠点の用地選定	用地選定 →				
	中核拠点の施設整備		施設整備 →			
運営	運営協議会の設置・運営	準備会開催 →	運営協議会設置・運営			
	(仮称)練馬区農の学校の開設・運営					
実施計画の見直し						