

令和元(2019)年度～令和3(2021)年度 of 取組

1 都市計画道路の整備

(1) 都市計画道路の整備(区施行)

区が施行する都市計画道路の整備を着実に進めます。


No. 12 - 1		年度別の取組計画			
令和3年度目標	平成30年度末の 現況	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
都市計画道路の 整備 事業完了 1区間 事業中 7区間					事業完了 1区間 事業中 7区間
① 補助132号線 Ⅲ期 整備(一部)	設計 整備	設計 整備	設計 整備	設計 整備	整備(一部)
② 補助135号線および補助232号線 (大泉学園駅南側 地区) 地区計画素案検討 事業認可(一部) 合意形成活動 生活再建支援事業	有識者委員会に よる検討 合意形成活動 生活再建支援事業	有識者委員会に よる検討・提言 取組方針策定 重点地区まちづくり計 画の検討区域の指定 合意形成活動 測量 生活再建支援事業	重点地区まちづくり 計画案の検討 合意形成活動 測量 生活再建支援事業	重点地区まちづくり 計画決定 地区計画素案検討 事業認可(一部) 合意形成活動 測量 生活再建支援事業	地区計画素案検討 事業認可(一部) 合意形成活動 生活再建支援事業
③ 補助135号線 (補助156号線交 差部) 事業認可 用地買収(一部)	測量 設計	関係機関調整 設計	事業認可 用地買収 設計	用地買収	事業認可 用地買収(一部)
④ 補助135号線 (補助230号線交 差部) 事業認可 用地買収(一部)	測量 設計	事業認可 用地買収	用地買収	用地買収	事業認可 用地買収(一部)

No. 12 - 1 続き		年度別の取組計画			
令和3年度目標	平成30年度末の 現況	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
★ ⑤ 補助135号線 (青梅街道～ 新青梅街道間) 関係機関調整	—	関係機関調整	関係機関調整	関係機関調整	関係機関調整
★ ⑥ 補助230号線 (青梅街道～新青 梅街道間) 設計	—	関係機関調整	測量	測量 設計	設計
⑦ 補助232号線 I-2期 事業認可	関係機関調整	測量	設計	設計 事業認可	事業認可
⑧ 補助235号線 整備(完了)	設計 整備	設計 整備	整備	整備	整備(完了)
⑨ 区画街路1号線 整備(一部)	設計 整備	設計	設計 整備	設計 整備	整備(一部)
⑩ 外環の2(上石神 井駅交通広場) 用地買収(一部)	事業認可 設計	用地買収	用地買収 設計	用地買収 設計	用地買収(一部)
事業費 (百万円)		630	998	1,050	2,678

事業実施課： 土木部 計画課、特定道路課
都市整備部 交通企画課、新宿線・外環沿線まちづくり課

【都市計画道路の整備実施路線箇所図】

(令和元年6月現在)



【凡例】

都市計画道路の整備 実施路線箇所(区施行)	
--------------------------	--

都市計画道路	完成	
	事業中 (区施行以外)	
	計画線	

路線図	○路線名	都市計画道路 (整備実施路線 区施行)
	路線名	都市計画道路 (事業中 区施行以外)
	路線名	主な都市計画道路

(2) 外環道および外環の2沿道地区のまちづくりと外環の2の整備促進

- ①外環道および外環の2の整備にあわせ、沿道にふさわしい土地利用を促し、周辺環境と調和したまちづくりを進めます。
- ②南北交通の円滑化や快適な都市環境の創出に資する外環の2の早期整備を、東京都に働きかけます。

No. 12 - 2		年度別の取組計画			
令和3年度目標	平成30年度末の現況	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
①沿道のまちづくり					
＜外環道大泉JCT 周辺地区＞ 地区計画原案作成	事業手法検討	地区計画素案検討	地区計画素案作成	地区計画原案作成	地区計画原案作成
＜外環の2沿道 (新青梅街道～前原交 差点間)＞ 重点地区まちづくり 計画の検討区域の 指定	まちづくり方針の 検討	まちづくり方針の 策定	重点地区まちづくり計 画の手続きの準備	まちづくり協議会の 設立 重点地区まちづくり計 画の検討区域の指定	重点地区まちづくり計 画の検討区域の指定
＜外環の2沿道 (上石神井駅周辺)＞ 【再掲】 ^{※1} 地区計画決定	事業手法検討	地区計画素案作成	地区計画原案作成	地区計画決定	地区計画決定
＜外環道青梅街道IC 周辺地区＞ 重点地区まちづくり 計画決定	重点地区まちづくり計 画の手続きの準備	まちづくり協議会の 設立 重点地区まちづくり計 画の検討区域の指定	重点地区まちづくり 計画案の検討	重点地区まちづくり 計画決定	重点地区まちづくり 計画決定
②外環の2整備促進					
＜千川通り～新青梅 街道間＞ 整備促進	事業認可(都)	整備促進	整備促進	整備促進	整備促進
＜その他区間＞ 事業化に向けた 働きかけ	働きかけ	働きかけ	働きかけ	働きかけ	働きかけ
事業費(百万円)		9	9	5	23

※1・・・計画13 事業No.13-1の再掲

事業実施課：都市整備部 新宿線・外環沿線まちづくり課、交通企画課

(3) 放射35号線沿道地区および放射36号線沿道地区のまちづくり

放射35号線および放射36号線の整備にあわせ、幹線道路沿道にふさわしい土地利用を促し、周辺環境と調和したまちづくりを進めるため、地区計画を定めます。

平和台駅付近において環状8号線を地下で横断する通路を整備し、歩行者の利便性の向上を図ります。平和台駅および氷川台駅付近においては、駅周辺に必要な交通施設を検討します。

No. 12 - 3		年度別の取組計画			
令和3年度目標	平成30年度末の現況	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
①放射35号線沿道					
＜沿道周辺北町地区＞					
地区計画決定	地区計画素案作成	地区計画原案作成	地区計画決定	—	地区計画決定
＜平和台駅周辺地区＞					
地区計画決定(一部)	地区計画決定(一部)	地区計画素案作成(一部) ^{※1}	地区計画原案作成(一部)	地区計画決定(一部)	地区計画決定(一部)
＜環状8号線横断地下通路＞					
整備(一部)	関係機関調整	設計	整備	整備	整備(一部)
＜平和台駅周辺交通施設＞					
関係機関調整	検討	検討	検討	関係機関調整	関係機関調整
②放射36号線沿道					
＜沿道周辺地区＞					
地区計画決定(一部)	重点地区まちづくり計画案の作成	重点地区まちづくり計画決定 地区計画素案作成(一部)	地区計画原案作成(一部)	地区計画決定(一部)	地区計画決定(一部)
＜氷川台駅周辺交通施設＞					
関係機関調整	検討	検討	検討	関係機関調整	関係機関調整
事業費(百万円)		56	806	306	1,168

※1・・・平成30年度末の現況欄に記載している地区計画とは別の区域です。

事業実施課：都市整備部 東部地域まちづくり課

(4) 補助156号線沿道等のまちづくり

- ①補助156号線沿道にふさわしい土地利用を促し、周辺環境と調和したまちづくりを進めます。
 ②保谷駅前にふさわしい街並みを実現するため、街並みルールを策定します。

No. 12 - 4		年度別の取組計画			
令和3年度目標	平成30年度末の現況	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
①補助156号線沿道のまちづくり 重点地区まちづくり計画決定	重点地区まちづくり計画の検討区域の指定	まちづくり協議会の設立 重点地区まちづくり計画案の検討	重点地区まちづくり計画案の作成	重点地区まちづくり計画決定	重点地区まちづくり計画決定
②保谷駅前地区のまちづくり 都道沿道の街並みルールの策定	都道沿道の街並み検討	都道沿道の街並みルールの策定	—	—	都道沿道の街並みルールの策定
事業費（百万円）		8	9	10	27

事業実施課：都市整備部 西部地域まちづくり課

2 西武新宿線の立体化

西武新宿線(井荻駅から西武柳沢駅間)の連続立体交差化について、事業主体である東京都と連携し早期事業化を進めます。鉄道事業者、隣接区市とも連携し、立体化の都市計画決定に合わせて側道の都市計画を定め、駅周辺のまちづくりの検討を進めます。

No. 12 - 5		年度別の取組計画			
令和3年度目標	平成30年度末の現況	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
立体化の促進	促進	促進	促進	促進	促進
鉄道付属街路等の事業着手に向けた準備	都市計画原案作成	都市計画案作成	都市計画決定	事業着手に向けた準備	事業着手に向けた準備
促進協議会運営	促進協議会による要請活動	運営	運営	運営	運営
沿線区市とまちづくりの取組等について連携・協議	連携・協議	連携・協議	連携・協議	連携・協議	連携・協議
事業費(百万円)		4	4	125	133

事業実施課：都市整備部 交通企画課

3 大江戸線の延伸

駅・トンネル構造等の具体的な計画や費用負担のあり方など実務的な協議を東京都と進め、早期着工を目指し事業化の諸手続の促進を図ります。あわせて、区民や各種団体と一体となった促進活動を引き続き展開します。また、基金を積み増し、50億円とします。令和2年度以降の積み増しについては、東京都との協議やまちづくりの具体化を踏まえて検討します。

No. 12 - 6		年度別の取組計画			
令和3年度目標	平成30年度末の現況	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
諸手続の促進	促進	促進	促進	促進	促進
促進活動	促進活動	促進活動	促進活動	促進活動	促進活動
大江戸線延伸推進基金					
計50億円	計43億円	7億円積立	検討	検討	7億円積立
事業費(百万円)		713	13	13	739

事業実施課：都市整備部 大江戸線延伸推進課

4 みどりバス再編等による公共交通空白地域改善の推進

「公共交通空白地域改善計画」に基づき、みどりバス・路線バスの再編等に取り組みます。

No. 12 - 7		年度別の取組計画			
令和3年度目標	平成30年度末の現況	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
みどりバスの再編(保谷・関町・大泉・南大泉ルート)	再編に向けた調整(保谷・大泉・南大泉ルート)	再編に向けた調整(保谷・大泉・南大泉ルート)	再編に向けた調整(保谷・関町・大泉・南大泉ルート)	再編(保谷・関町・大泉・南大泉ルート)	再編(保谷・関町・大泉・南大泉ルート)
みどりバスの運行本数の一部増便	検討	検討	増便	増便	増便
みどりバス停留所の新設	新設	新設	新設	新設	新設
既存路線バスの再編等に向けた検討	検討	検討	検討	検討	検討
事業費(百万円)		6	6	6	18

事業実施課：都市整備部 交通企画課

関連する事業

1 生活幹線道路の整備

都市計画道路を補完し、地区の主要な道路となる生活幹線道路を整備します。


No. 12 - 8		年度別の取組計画			
令和3年度目標	平成30年度末の 現況	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
生活幹線道路の 整備 事業完了 1区間 事業中 5区間					事業完了 1区間 事業中 5区間
(1) 練馬主要区道 3号線 事業区域決定 (1工区)(2工区) 用地買収(一部)	測量	事業区域決定 (1工区) 用地買収 測量 事業区域決定 (2工区)	用地買収	用地買収 設計	事業区域決定 (1工区)(2工区) 用地買収(一部)
(2) 練馬一般区道22- 101号線3工区お よび練馬主要区道 39号線 用地買収(一部) 整備(一部)	用地買収 関係機関調整 設計	用地買収 整備	用地買収	用地買収	用地買収(一部) 整備(一部)
(3) 練馬主要区道 30号線 関係機関調整	整備(一部)	関係機関調整	関係機関調整	関係機関調整	関係機関調整
(4) 練馬主要区道 32号線 整備(一部)	整備	整備	設計 ^{※1} 整備	設計 ^{※1} 整備	整備(一部)
(5) 練馬主要区道 56号線 用地買収 整備(一部)	用地買収 設計 整備	用地買収 整備	用地買収 整備	整備	用地買収 整備(一部)
(6) 練馬主要区道 67号線 用地買収 整備(完了)	用地買収 整備	用地買収 整備	整備	整備	用地買収 整備(完了)
事業費(百万円)		707	626	525	1,858

※1・・・電線共同溝本体整備に引き続き、電線共同溝引込管路等の設計を行います。

事業実施課：土木部 計画課、特定道路課

【都市計画道路および生活幹線道路の整備実施路線箇所図】

(令和元年6月現在)



【凡例】

都市計画道路(区施行) および生活幹線道路の 整備実施路線箇所	
---------------------------------------	--

都市 計画 道路	完成	
	事業中 (区施行以外)	
	計画線	

路線 図	○路線名	都市計画道路 (整備実施路線 区施行)
	()路線名	生活幹線道路 (整備実施路線)
	路線名	都市計画道路 (事業中 区施行以外)
	路線名	主な都市計画道路

2 自転車駐車場の整備

道路の整備等で廃止・縮小が見込まれる自転車駐車場の代替整備や、買物客等や駅周辺の実態に応じた施設の改修を進めます。

No. 12 - 9		年度別の取組計画			
令和3年度目標	平成30年度末の現況	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
①自転車駐車場整備					
平和台駅地下	整備	整備(1,900台)	—	—	整備(1,900台)
平和台駅地上	概略設計	関係機関調整	関係機関調整	設計	設計
氷川台駅第九	整備	整備(500台)	—	—	整備(500台)
氷川台駅周辺	事業手法検討	事業手法検討	関係機関調整	関係機関調整	関係機関調整
光が丘	設計	改修整備	改修整備	—	整備(完了)
②自転車ラック等改修					
改修 計41か所	計33か所	7か所	1か所	—	8か所
事業費(百万円)		1,252	335	58	1,645

事業実施課：土木部 交通安全課

3 自転車レーンの整備

国や東京都などの事業主体とも連携し、都市計画道路の整備等にあわせて、自転車レーンを整備します。

No. 12 - 10		年度別の取組計画			
令和3年度目標	平成30年度末の現況	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
関係機関への働きかけ・調整	働きかけ・調整	働きかけ・調整	働きかけ・調整	働きかけ・調整	働きかけ・調整
整備内容の検討・調整	検討・調整	検討・調整	検討・調整	検討・調整	検討・調整
補助132号線Ⅰ・Ⅱ期への自転車走行空間の設置			設置		設置
補助132号線Ⅲ期への自転車走行空間の設置			設置※1		設置
事業費(百万円)		0	32	0	32

※1・・・事業費は事業No.12-1の事業費に計上しています。

事業実施課：土木部 交通安全課、計画課

4 無電柱化の推進

都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出を目的として、都市計画道路・生活幹線道路の整備やまちづくり等にあわせて無電柱化を推進します。

No. 12 - 11		年度別の取組計画			
令和3年度目標	平成30年度末の現況	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
無電柱化 【事業完了】11路線 〔延長2,841m〕 【事業中】13路線	【事業完了】9路線 〔延長2,161m〕 【事業中】10路線				【事業完了】2路線 〔延長680m〕 【事業中】13路線
道路新設等に伴い無電柱化する路線※1					
★	①補助132号線Ⅲ期 整備(一部)	設計 整備	設計 整備	設計 整備	整備(一部)
★	②補助135号線(補助 156号線交差部) 事業認可 用地買収(一部)	—	事業認可 用地買収 設計	用地買収	事業認可 用地買収(一部)
★	③補助135号線(補助 230号線交差部) 事業認可 用地買収(一部)	事業認可 用地買収	用地買収	用地買収	事業認可 用地買収(一部)
★	④補助232号線 Ⅰ-2期 事業認可	—	—	事業認可	事業認可
★	⑤補助235号線 整備(完了)	設計 整備	整備	整備	整備(完了)
★	⑥区画街路1号線 設計	—	—	設計	設計
★	⑦外環の2(上石神井 駅交通広場) 用地買収(一部)	用地買収	用地買収 設計	用地買収 設計	用地買収(一部)
★	⑧主要区道2号線 (貫井・富士見台地区A路 線)【再掲】※2 用地買収(一部)	用地買収	用地買収	用地買収	用地買収(一部)
★	⑨主要区道3号線 事業区域決定 用地買収(一部)	事業区域決定 用地買収	用地買収	用地買収 設計	事業区域決定 用地買収(一部)
★	⑩主要区道32号線 整備(一部)	整備	設計※3 整備	設計※3 整備	整備(一部)
★	⑪主要区道56号線 用地買収 整備(一部)	用地買収 整備	用地買収 整備	整備	用地買収 整備(一部)
★	⑫主要区道67号線 用地買収 整備(完了)	用地買収 整備	整備	整備	用地買収 整備(完了)

No. 12 - 11 続き		年度別の取組計画			
令和3年度目標	平成30年度末の 現況	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
既存道路を無電柱化する 路線					
★ ⑬補助235号線 路線指定 整備(一部)		設計 路線指定	整備	整備	路線指定 整備(一部)
★ ⑭補助237号線 設計		—	—	設計	設計
★ ⑮補助301号線 設計 路線指定		—	設計	設計 路線指定	設計 路線指定
⑯主要区道6号線 (I期) 整備(一部)		整備	整備	設計 ^{※3} 整備	整備(一部)
⑰石神井公園駅南口商店街 通りの整備【再掲】 ^{※4} 設計		—	—	設計	設計
事業費(百万円)		184	164	305	653

※1・・・「道路新設等に伴い無電柱化する路線」の事業費は、事業No.12-1、No.12-8の事業費に計上しています。

※2・・・計画11 事業No.11-1の再掲

※3・・・電線共同溝本体整備に引き続き、電線共同溝引込管路等の設計を行います。

※4・・・計画13 事業No.13-5の再掲

事業実施課： 土木部 計画課
都市整備部 西部地域まちづくり課