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【施設予約システム事業者調達】

1 RＦＰ（事業者へ提案依頼）

2

事業者決定

７月２日プレゼンテーション・デモンストレーション実施、業者決定

７月中に契約開始予定

【施設予約システム導入】

3 システム導入作業

4 端末・回線の配備　※システム調達にかかるプロポーザルとは別に契約

5 職員向け操作研修

6 管理者向け画面先行稼働

7 ID登録手続き開始

8 抽選申込開始

9 施設予約システム本稼働

令和７年度(2025)年度 令和６年度(2024)

月

研修
（集合形式）

契約（サービス導入・構築）※プロポにおける契約

●？7/2（火） プレゼンテーション・デモンストレーション

資料
確認

公示

要件定義・システム構築・運用テスト等

配備作業

稼働
（管理者向け）

運用保守契約（モニタリング結果によって随意契約）

ID登録手続き

抽選申込開始（R08.1月以降の予約）

本稼働

スケジュール


