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平成 25 年第二回練馬区議会定例会に、工事請負契約の一部

変更に伴い、6議案を追加上程しました 

と き ６月１３日（木） 午後１時から１時４分まで 

と こ ろ 練馬区議会（練馬区豊玉北６－１２－１） 

6 月 3 日から開会中の平成 25 年第二回練馬区議会定例会において、6月 13 日の本会議で、6件の区

長提出議案が提出された。 

議案の内訳は「練馬区立下石神井地区区民館・下石神井第三保育園耐震補強および大規模改修工事

請負契約の一部変更について」「練馬区立氷川台地区区民館・氷川台第二保育園耐震補強および大規

模改修工事請負契約の一部変更について」ほか工事請負契約の議案 6件。 

この日上程された議案は、添付の資料のとおり。 

 

 

【添付資料】 平成 25年第二回練馬区議会定例会提出議案一覧表 

 

【問い合わせ】 区長室広聴広報課   電話０３－５９８４－２６９３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    平成 25 年６月 11 日 

    総務部文書法務課 

平 成 25 年 第 二 回 練 馬 区 議 会 定 例 会 提 出 議 案 一 覧 表 

 〔追加〕   

 契約 ・・・６件（変更６件）  

     No

. 

議案番号 件名および内容説明 施行日等 

１ ８４ 練馬区立下石神井地区区民館・下石神井第三保育園耐

震補強および大規模改修工事請負契約の一部変更に

ついて 

  

平成 25 年第一回練馬区議会定例会において可決され

た議案第 54 号「練馬区立下石神井地区区民館・下石

神井第三保育園耐震補強および大規模改修工事請負

契約」に係る契約金額を変更する。 

〔変更前〕 346,594,500 円 

〔変更後〕 351,320,000 円 

２ ８５ 練馬区立氷川台地区区民館・氷川台第二保育園耐震補

強および大規模改修工事請負契約の一部変更につい

て 

  

平成 25 年第一回練馬区議会定例会において可決され

た議案第 55 号「練馬区立氷川台地区区民館・氷川台

第二保育園耐震補強および大規模改修工事請負契約」

に係る契約金額を変更する。 

〔変更前〕 347,970,000 円 

〔変更後〕 356,920,000 円 

３ ８６ 仮称旧日本銀行運動場クラブハウス増築・改修工事請

負契約の一部変更について 

  

平成 25 年第一回練馬区議会定例会において可決され

た議案第 56 号「仮称旧日本銀行運動場クラブハウス

増築・改修工事請負契約」に係る契約金額を変更する。 

〔変更前〕 178,836,000 円 

〔変更後〕 186,710,000 円 

４ ８７ 練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築工事請負契約の

一部変更について 

  

平成 25 年第一回練馬区議会定例会において可決され

た議案第 57 号「練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築

工事請負契約」に係る契約金額を変更する。 

〔変更前〕 1,574,296,500 円 

〔変更後〕 1,597,010,000 円 

５ ８８ 練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築機械設備工事請

負契約の一部変更について 

  



平成 25 年第一回練馬区議会定例会において可決され

た議案第 58 号「練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築

機械設備工事請負契約」に係る契約金額を変更する。 

〔変更前〕 358,953,000 円 

〔変更後〕 381,250,000 円 

６ ８９ 練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築電気設備工事請

負契約の一部変更について 

  

平成 25 年第一回練馬区議会定例会において可決され

た議案第 59 号「練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築

電気設備工事請負契約」に係る契約金額を変更する。 

〔変更前〕 289,771,650 円 

〔変更後〕 296,450,000 円 

 


