【記載例】

【現場閉所報告書】 令和 7 年度　〇〇工事(その1)

（工期　令和7年4月1日～令和7年11月5日）

① 年度・工事件名・工期(完了時)を記入

～記載方法～
①～④の４項目について入力
※①以外は選択式

月単位における週休2日の判定

∴ 月単位における週休2日達成していない

結果は自動で表示されます

通期における週休2日の判定

① 対象期間内日数　164 日

② 4週8休以上　47 日 =(　/28日)(小数点以下切り

③ 現場閉所日数(通期)　53 日

② ≦ ③ ∴ 通期における週休2日達成

結果は自動で表示されます

準備期間は何も記入しない

曜日は自動で入力されます

現場着手後は土日を含め「工」と記入

③ 休日取得予定・状況を記入

この欄の数値は自動計算されます。

②年・月を記入

「計画」は、前月末に作成したものを記載

期間種別が、「工」以外の場合、実施は必ず「休」を選択

現場完了後は何も記入しない

休日率が28.5%以上であれば「〇」と「①現場閉所率28.5%」を選択

④各月の達成状況を記載

休日率が28.5%以下でも、暦上の土日の日数以上に閉所した場合、「〇」と「②現場閉所率28.5%未満だが、暦上の土日全て閉所」を選択

同一月内に工事中止となり、工事再開後の土日に作業を行った場合でも、中止期間内は対象期間外のため、未達成となることから×を選択

現場が月の途中で完了した場合、現場作業期間内の土日の日数以上に閉所した場合、「〇」と「③対象外期間を除いた暦上の土日以上に現場閉所」を選択

		実施要領3における	現場閉所/対象期間
令和 7 年 4 月	期間種別 / 計画 / 実施	対象期間日数 16 / 現場閉所日数 5	31% / 〇 / ①現場閉所率28.5%以上
令和 7 年 5 月	期間種別 / 計画 / 実施	対象期間日数 31 / 現場閉所日数 13	42% / 〇 / ①現場閉所率28.5%以上
令和 7 年 6 月	期間種別 / 計画 / 実施	対象期間日数 30 / 現場閉所日数 10	33% / 〇 / ①現場閉所率28.5%以上
令和 7 年 7 月	期間種別 / 計画 / 実施	対象期間日数 31 / 現場閉所日数 8	26% / 〇 / ②現場閉所率28.5%未満だが、暦上の土日全て閉所
令和 7 年 8 月	期間種別 / 計画 / 実施	対象期間日数 26 / 現場閉所日数 10	38% / 〇 / ①現場閉所率28.5%以上
令和 7 年 9 月	期間種別 / 計画 / 実施	対象期間日数 6 / 現場閉所日数 1	17% / ×
令和 7 年 10 月	期間種別 / 計画 / 実施	対象期間日数 24 / 現場閉所日数 6	25% / 〇 / ③対象外期間を除いた暦上の土日以上に現場閉所
年 月	期間種別 / 計画 / 実施	対象期間日数 0 / 現場閉所日数 0	
年 月	期間種別 / 計画 / 実施	対象期間日数 0 / 現場閉所日数 0	
年 月	期間種別 / 計画 / 実施	対象期間日数 0 / 現場閉所日数 0	
年 月	期間種別 / 計画 / 実施	対象期間日数 0 / 現場閉所日数 0	
年 月	期間種別 / 計画 / 実施	対象期間日数 0 / 現場閉所日数 0	
年 月	期間種別 / 計画 / 実施	対象期間日数 0 / 現場閉所日数 0	

凡例

期間種別	
工	:工期内(一定期間内)
中	:工事中止期間
製	:工場製作期間
年	:年末年始休業期間
夏	:夏季休暇期間
他	:その他対象外期間

作業・閉所種別	
作	:作業日
休	:現場閉所日(休日)
天	:天候等による予定外休工日